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1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la redacción del Proyecto Básico, del Proyecto de Ejecución, la Dirección Facultativa 
y la ejecución de las Obras para para la implantación de infraestructuras turísticas y recreativas, así como la 
restauración ambiental y paisajística de la Dársena de La Benedicta con el fin de transformar este espacio en 
un área multifuncional que acoja actividades turísticas y de ocio, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística 
en Destino 2023/ Plan Nacional 2023 Sol y Playa Turismo Azul, de “Consolidación de Sestao como HUB de 
Innovación en Turismo Industrial” para la sociedad SESTAO BERRI, SAMP. 

Son también objeto del contrato los proyectos necesarios para la culminación y puesta en marcha de las 
mismas. 

También forma parte del objeto del presente contrato, la redacción y tramitación de, en su caso, un proyecto 
modificado, así como la elaboración de la documentación, su presentación y seguimiento ante los órganos 
competentes para la obtención de cualquier tipo de permiso y/o licencias de cualquier organismo autonómico 
o local, en relación con el proyecto de referencia, así como la legalización de instalaciones y obtención de 
permisos de compañías suministradoras. 

En suma, la empresa adjudicataria tendrá que diseñar, redactar y legalizar el proyecto de ejecución, además 
de llevar a cabo el suministro, fabricación y montaje de todos los elementos necesarios para llevar a término 
la implantación de infraestructuras turísticas y recreativas, y la restauración ambiental y paisajística de la 
dársena de La Benedicta, con la documentación técnica que figura en el expediente que tendrá carácter 
contractual. En este sentido consta anteproyecto desarrollado por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de 
Sestao que define los rasgos básicos de la propuesta que deberán contemplar los trabajos que se solicitan. El 
anteproyecto desarrollado cuenta con conformidad de las administraciones competentes en materia de suelo 
del emplazamiento, habiendo obtenido respuesta favorable para la ejecución de la intervención de Costas, 
URA, Puerto de Bilbao y Consorcio de Aguas. Se trata de una propuesta en la que no se desarrollarán usos 
distintos a los actuales o incompatibles con la norma urbanística vigente. 

A este respecto, debe observarse, por lo que se refiere a la adecuación del cauce de la Ría a la altura de la zona 
de la Dársena de La Benedicta su adaptación y mitigación al cambio climático para prevención de inundaciones 
en este ámbito, previniendo posibles zonas de inundabilidad y mejora de sus drenajes para optimizar su futura 
recuperación como playa. Asimismo, con ello se pretende recuperar la ribera de la Ria del Nervión a su paso 
por Sestao, en la Zona de la Benedicta, donde se emplaza la dársena como espacio de ocio y esparcimiento 
vinculada a la Ría y todo su potencial turístico, deportivo y cultural. 

 

1.1. Contexto y Antecedentes 

Tal como recoge el Plan de Acción de los Frente Fluviales de Sestao, la dársena de la Benedicta es uno de los 
principales espacios de esparcimiento de Sestao, constituyendo uno de los pocos lugares de la localidad en los 
que la población puede asomarse a la orilla de la ría. 
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La dársena de la Benedicta ofrece un espacio adecuado para la navegación recreativa y deportiva, y 
actualmente ya viene siendo utilizada para diferentes competiciones. Con la mejora de las condiciones del 
agua de la ría, ofrece un gran potencial para su uso como ámbito de actividades recreativas y turísticas. En 
este sentido, tiene un potencial para el futuro desarrollo como piscina fluvial, complementando la que ya 
existe en el polideportivo municipal. 

Por otra parte, La Benedicta constituye uno de los mejores enclaves para contemplar el Puente Colgante de 
Portugalete, hito del paisaje industrial del Bilbao Metropolitano. Junto con la apertura al público del Alto 
Horno nº 1, la convierte en un punto privilegiado para conocer el patrimonio industrial de Bizkaia y puede 
formar un nodo importante para la promoción del turismo industrial de la ría. 

El tramo de la calle Altos Hornos Industrialdea que recorre el frente de la dársena La Benedicta hasta el 
espigón, se halla recorrido en la actualidad por una calzada de tráfico rodado de dos carriles y una banda de 
aparcamiento, poco utilizados, que dejan una acera estrecha y una franja de césped hasta el borde del muelle. 
Esta área ya es utilizada hoy día como zona de esparcimiento por la ciudadanía.  

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE SU NECESIDAD 

La presente licitación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023/Plan Nacional 2023 
Sol y Playa Turismo Azul, de “Consolidación de Sestao como HUB de innovación en Turismo Industrial”, siendo 
una de las actuaciones comprometidas por el Ayuntamiento de Sestao para el efectivo desarrollo del citado 
Plan. A este respecto y para el desarrollo del Plan el Ayuntamiento de Sestao decretó el encargo a su sociedad 
medio Propio SESTAO BERRI, SAMP para la efectiva ejecución del mismo. 

El impulso de este contrato se realiza conjuntamente por el Ayuntamiento de Sestao y su sociedad medio 
propio SESTAO BERRI, SAMP, siendo la entidad responsable de la gestión del citado contrato la propia SESTAO 
BERRI, SAMP.  
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3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Como el objetivo principal que se pretende con este contrato es la redacción del Proyecto Básico, la del 
Proyecto de Ejecución, la Dirección Facultativa y la ejecución material de las Obras para la implantación de 
infraestructuras turísticas y recreativas, así como la restauración ambiental y paisajística de la dársena de La 
Benedicta, deberán cumplirse inexcusablemente todos los criterios y condiciones que les sean de aplicación 
establecidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, (PRTR) del Gobierno de España 
aprobado por Acuerdo del consejo de Ministros de 13 de julio de 2021. 

El objeto de este contrato se encuentra comprendido en el Componente 14 Inversión 1 dentro del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, 
enmarcándose el mismo dentro del EJE 1 de Actuaciones en el Ámbito de la Transición Verde y Sostenible. 

A este respecto se ha elaborado anteproyecto por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Sestao que 
habrá de servir de base junto con lo definido en los presentes apartados para determinar el objeto y alcance 
de los trabajos requeridos. 

Son de aplicación las normas directamente relacionadas por el PRTR: 

a.- Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

b.- Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio, de 2018, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero de la UE), 
DOUE de 30 de julio de 2018, núm.193. 

c.- Directiva (UE) 2017/1371, del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra 
el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (Directiva PIF), DOUE 
de 28 de julio de 2017, núm.198. 

d.- Decisión del Consejo (CID) relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia 
de España, de 6 de julio de 2021.  

e.- Anexo Revisado de la Decisión de Ejecución del Consejo (CID) relativa a la aprobación de la evaluación del 
plan de recuperación y resiliencia de España, de 7 de julio de 2021. 

f.- Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del PRTR. 

g.- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del PRTR. 

h.- Orden 1031/2020, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la 
información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el 
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas 
de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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i.- “Resolución de 19 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el 
Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el 
reparto resultante para las comunidades autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones 
de inversión por parte de entidades locales, en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

j.- Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los 
procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Por otro lado, atendiendo a los estrictos estándares de protección medioambiental que rigen todas las 
actuaciones del PRTR, será imperativo ya en la redacción de los proyectos y posteriormente en la ejecución de 
las correspondientes obras, respetar todo el condicionado del principio DNSH establecido para este 
Componente 14, destacando entre otros requisitos todo lo relativo a la eficiencia energética, accesibilidad 
universal, técnicas de construcción que apoyan la circularidad (ISO 20887) y la prevención y reciclaje de RCD y 
demás residuos. 

El adjudicatario tendrá que elaborar, redactar y presentar a SESTAO BERRI, SAMP Y EL PROPIO Ayuntamiento 
de Sestao un Proyecto Básico preliminar con presupuesto desglosado por actuaciones. Posteriormente y tras 
su revisión y aprobación municipal, deberá redactar el Proyecto de Ejecución de obras de edificación e 
instalaciones que cumpla con todos los requerimientos y prescripciones técnicas definidas en estos pliegos, 
así como con todos los requerimientos de las normativas de aplicación vigentes y las exigencias derivadas, en 
su caso, de la revisión municipal del Proyecto Básico. 

La prestación de los servicios incluye las propuestas referidas a los siguientes apartados:  

 Creación de un nuevo embarcadero en el lado exterior del espigón, junto al antiguo punto de 
embarque del “Gasolino”, que permita conectar la Dársena con las líneas de transporte fluvial de 
pasajeros.  

 Creación en la zona Nrodeste, próxima al nuevo embarcadero de un pequeño pabellón de recepción 
de visitantes y turismo, que permita habilitar una zona de información de actividades con un posible 
uso complementario secundario de hostelería. para completar la oferta turística. en la zona más 
próxima al vértice Nordeste de la Dársena. 

 Actuaciones para la recuperación ambiental y paisajística de la urbanización de la Dársena.  

 

El Proyecto de Ejecución de obras y de instalaciones se podrá realizar por fases o capítulos relacionados con 
el proceso constructivo y la memoria constructiva de este Pliego de Prescripciones Técnicas. Es decir, con el 
objetivo de garantizar plazos, se podrán realizar entregas de proyectos de ejecución parciales (fase 1, fase 2), 
en paralelo al de ejecución final, para avanzar compras o ejecuciones de obra. 

Los equipos técnicos propuestos/adscritos para la redacción de los proyectos y posteriormente ejecución de 
las obras sólo podrán participar en la proposición de un único licitador (no podrán concurrir con dos o más 
licitadores distintos). El incumplimiento de esta condición implicará la desestimación de todas las 
proposiciones en las que un mismo equipo técnico participe con diversas empresas licitadoras. 
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Además de la redacción del Proyecto Básico, Proyecto de Ejecución, la Dirección Facultativa y la propia 
ejecución de las Obras, según la normativa vigente, los adjudicatarios también deberán: 

 Redactar la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos establecidos, así como con 
todas las condiciones y exigencias establecidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 
2023/Plan Nacional 2023 Sol y Playa Turismo Azul, de “Consolidación de Sestao como HUB de 
innovación en Turismo Industrial”, todo ello en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

 Redactar todas las exigencias que les sean de aplicación del componente 14 antes citado, a través de 
SESTAO BERRI, SAMP, y el Ayuntamiento de Sestao para la ejecución de proyectos con cargo a los 
fondos europeos procedentes del mecanismo para la recuperación y resiliencia.  

 Realizar todas las gestiones con los organismos y compañías de servicios competentes en referencia a 
la legislación de seguridad industrial; protección contra incendios y reglamentos aplicables. 

 Redacción de Estudio de Seguridad y Salud, la redacción de los proyectos para la legalización de las 
instalaciones en el departamento de industria, y cualquier otra autorización exigible que proceda. 

 Ejecución de las obras. 

 Implementación de las medidas de seguridad y salud, personales y colectivas, necesarias para la 
ejecución de la obra. 

 Proporcionar toda la documentación requerida por parte de los técnicos municipales y por la Dirección 
Facultativa, Ayuntamiento de Sestao o SESTAO BERRI, SAMP. 

 Elaboración de los planos “as built”. 

 Todos los proyectos y legalizaciones y autorizaciones administrativas de las instalaciones ejecutadas y 
de las modificaciones de las instalaciones existentes. 

 Dirección Facultativa de la obra, Dirección de Ejecución de la Obra y Coordinación de Seguridad y 
Salud. 
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4. FUNCIONES DE SESTAO BERRI, SAMP 

Son funciones de SESTAO BERRI, SAMP, por encargo expreso del Ayuntamiento de Sestao: 

 Ejercer la inspección y vigilancia continuada del trabajo contratado. 

 Interpretar la documentación contractual para la correcta ejecución del contrato. 

 Exigir la existencia de las personas, medios y organización que consta en la documentación contractual 
para la ejecución del contrato. 

 Establecer los criterios y las directrices de modificación de diseño si procede y en especial los 
referentes a tipos y calidades de materiales. 

 Supervisar y aprobar las certificaciones de obra, la recepción y la liquidación de las obras. 

 

SESTAO BERRI, SAMP realizará la coordinación y seguimiento de los trabajos objeto del contrato, designando 
los técnicos que serán sus representantes en todo el proceso, los cuales desempeñarán funciones inspectoras 
y administrativas y establecerán los criterios y líneas generales de la actuación del adjudicatario. 
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5. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos que se realicen, en cualquiera de sus fases, serán propiedad de SESTAO BERRI, SAMP, quien podrá 
cedérselos al Ayuntamiento de Sestao, quien podrá recabar en cualquier momento las entregas de parte del 
trabajo realizado. Corresponden, por tanto, a SESTAO BERRI, SAMP y al Ayuntamiento de Sestao, en exclusiva 
y por tiempo ilimitado los derechos de explotación sobre los proyectos, estudios, informes o trabajos que se 
realicen en cumplimiento de este contrato, autorizando el contratista expresamente las posteriores 
modificaciones o transformaciones de los mismos por parte de SESTAO BERRI, SAMP o el Ayuntamiento de 
Sestao. Los trabajos resultantes no podrán ser utilizados por terceros sin la autorización por escrito. En todo 
caso, los facultativos serán responsables de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta 
obligación. 

El adjudicatario tendrá la obligación de proporcionar a SESTAO BERRI, SAMP y los servicios técnicos 
municipales todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los 
proyectos técnicos, en los formatos que se les soliciten. 
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6. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Se aplicará la normativa básica estatal y normativa técnica sectorial que corresponda. En ningún caso la falta 
de mención en este apartado eximirá al adjudicatario de su obligación de realizar los trabajos y estudios 
correspondientes. Se señala a continuación, sin carácter exhaustivo, la siguiente normativa de aplicación: 

 Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de 
exigencia y aplicación. 

 Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (B.O.E. núm. 266 de 6 de noviembre 
de 1.999). 

 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero (BOE núm. 
73, de 25 de marzo de 2010). 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. núm. 269 de 10 de 
noviembre de 1.995) 

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. 

 Real Decreto 238/2013, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
RITE, transponiendo así la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo 
de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios 

 Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el RITE, transponiendo así la Directiva (UE) 2018/844 que modifica a su 
vez la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE 
relativa a la eficiencia energética. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos 
Laborales (B.O.E. núm. 298 de 13 de diciembre de 2.003) 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE núm. 272, de 09/11/2017) 

 Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Real Decreto 39/1997 en el que se establece el Reglamento de los Servicios de Prevención modificado 
por R.D. 780/1998 (B.O.E. 1/5/98) 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción (B.O.E. núm. 256 de 25 de octubre de 1.997). 
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 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el RD 1627/1997 sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación, 
modificado por Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico 
de la Edificación (B.O.E. núm. 311 de 27 de diciembre de 2019). 

 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad (BOE 11/3/2010) 

 Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 27/12/2019) 

 Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 15/06/2022) 

 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE 
“Ahorro de Energía” del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo. 

 Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 Decreto 462/71, de 11 de marzo de 1971, por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos 
y la dirección de obras de edificación (en cuanto no se oponga a lo dispuesto en la Ley 38/1999) 

 Decreto 349/1999, de 30 de diciembre, por el que se regula el Libro del Edificio. – 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental 

 Real Decreto 279/1999, Reglamento regulador de infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 

 Ordenanzas municipales en materia urbanística y de accesibilidad  

 Instrucciones y orientaciones que dicte SESTAO BERRI, SAMP y el Ayuntamiento de Sestao a través de 
sus servicios técnicos. 

 Normas sobre instalaciones y acometidas de los organismos y compañías suministradoras de servicios. 

 Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 

 Ley 7/2022 de 8 de abril, de Residuos y Suelos contaminados para una economía circular. 

 Normativa en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la 
Unión Europea – Next Generation EU: 

- Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 
por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). 
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- Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 
la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, 

- Orden HPF/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- Orden HPF/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y 
formato de información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos y de 
ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como según las obligaciones de control, 
seguimiento de la ejecución y reingreso de fondos y restante normativa que lo desarrolle. 

- Orden HFP/55/2023 de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de 
interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

- Por otro lado, teniendo en cuenta que este proyecto está financiado con fondos PRTR, 
también será de aplicación toda la normativa reguladora de este Plan, citada en el apartado 
7.2 de este pliego. 
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7. CONDICIONES DE ADJUDICACIÓN 

7.1. Condiciones Generales 

El Adjudicatario prestará los servicios objeto de este contrato de forma tal, que ningún acto u omisión pueda 
provocar que SESTAO BERRI, SAMP o el Ayuntamiento de Sestao esté incumpliendo la ley, las normas 
municipales o autonómicas, las condiciones de las licencias del proyecto o cualquier otra reglamentación 
aplicable. 

Del mismo modo, el Adjudicatario será responsable de las calidades, plazos y presupuesto que resulten de su 
propuesta constructiva por lo que, en caso de desviarse de los mismos, se le aplicarán las penalizaciones que 
se detallan en el PCAP. 

Toda la documentación entregada a los licitadores tiene carácter vinculante para aquéllos y para quien resulte 
adjudicatario de la licitación y contratista de los trabajos. 

El desconocimiento de este pliego, en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman parte 
del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole que puedan tener aplicación en la ejecución 
de lo pactado, no eximirá al Adjudicatario de la obligación de su cumplimiento. 

En ningún caso podrán servir las normas contenidas en este pliego para justificar la omisión de estudios o 
descripciones que, por la legislación vigente, deban integrar el proyecto, o vengan exigidas por las 
características específicas de la obra, o bien, que a juicio de los Técnicos municipales deban formar parte del 
proyecto. 

El Adjudicatario pondrá su máxima diligencia, cuidado y profesionalidad, utilizando su experiencia, 
competencia y capacidad de ejecución de proyectos. 

El contrato firmado entre las partes permanecerá en vigor hasta la finalización del plazo de garantía ofertado 
por el Adjudicatario en su oferta, ello sin menoscabo de la subsistencia de los plazos de prescripción de las 
responsabilidades de las partes, que serán los establecidos en las leyes. 

El Adjudicatario ejecutará el objeto de este contrato a su riesgo y ventura, con medios humanos y materiales, 
propios o ajenos, y cumplirá las obligaciones relacionadas en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación (en adelante, LOE) y en el decreto que la desarrolla, el Código Técnico de la 
Edificación, y las contenidas en la demás normativa de aplicación, ajustándose a lo especificado en la 
Documentación Contractual y a lo que resulte conforme con las reglas del arte de la buena construcción. 
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7.2. Condiciones derivadas de la financiación por los Fondos Next Generation EU 

Al ser una actuación receptora de ayudas de los fondos gestionados a través del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en la redacción de los proyectos y ejecución de las obras se debe cumplir 
escrupulosamente todos los condicionantes de carácter medioambiental y de comunicación a los que el 
Ayuntamiento de Sestao se ha comprometido. 

Con carácter general, deberán cumplirse todas las indicaciones incluidas en el Protocolo de gestión de residuos 
de la construcción y demolición de la Unión Europea. 

Para los contratos financiados con cargo al PRTR, las partes se comprometen a tener en cuenta los principios 
de gestión específicos del Plan, de acuerdo con la Orden HFP/1030/2021, así como la normativa de aplicación 
en la ejecución de las actuaciones financiadas con cargo a fondo Next Generation EU. 

 

Hitos y objetivos. 

El Plan de Sostenibilidad Turística en destino se enmarca en el Objetivo 219 de la Decisión de Ejecución del 
Consejo, relativo a la adjudicación del presupuesto para los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, así 
como en los hitos 220, relativo a la ejecución de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, y 221 
relativo a la finalización de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos: 

 

OBJETIVO 219 del CID. Cuarto trimestre 2023  

Publicación en el BOE de la adjudicación a las Entidades Locales de ayudas para la aplicación de los «Planes 
Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destinos» por un importe mínimo de 1 788 600 000 EUR (valor de 
referencia: 31 de diciembre de 2022), de los cuales, el 35 % se destinará a financiar medidas que aborden la 
transición verde, la sostenibilidad y la eficiencia energética/electromovilidad en los destinos. Los criterios de 
selección garantizarán el cumplimiento de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un 
perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p.1), de una lista de exclusiones y del acervo medioambiental 
pertinente de la UE y nacional. Los criterios de selección deberán garantizar que del presupuesto total 
definitivo concedido para financiar la medida, 511 000 000 EUR, como mínimo, contribuya al cumplimiento de 
los objetivos relacionados con el cambio climático con un coeficiente climático del 100 %, y 140 000 000 EUR, 
como mínimo, a los relacionados con un coeficiente climático del 40 %, de conformidad con el anexo VI del 
Reglamento (UE) 2021/241 sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

 

HITO 220 del CID. Cuarto trimestre 2024 

Las Comisiones de Seguimiento se asegurarán de que todos los destinos beneficiarios logren como mínimo los 
siguientes porcentajes de ejecución de cada Plan de Sostenibilidad Turística. 

 Ejecución del 50 % en el caso de los destinos adjudicados en 2021. 
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 Ejecución del 30 % en el caso de los destinos adjudicados en 2022. 

 Ejecución del 15 % en el caso de los destinos adjudicados en 2023.    

 

HITO 221 del CID. Segundo trimestre 2026. 

Finalización de todos los proyectos incluidos en los «Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en 
Destinos» y adjudicados en consonancia con los objetivos 211, 212 y 213, el 35 % de cuyos fondos se 
destinarán a financiar medidas que aborden la transición verde, la sostenibilidad y la eficiencia 
energética/electromovilidad en los destinos, de conformidad con la Guía técnica sobre la aplicación del 
principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p.1) mediante el uso de una lista de 
exclusiones y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental pertinente de la UE y nacional.   

 

En la ejecución del contrato el adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de las siguientes obligaciones 
en materia de etiquetado verde y digital para cada una de las actuaciones derivadas del contrato: 

Eje 1 – Actuación 2 (que incluye la anterior Actuación 1).- Restauración cultural, ambiental y paisajística de 
la Dársena de La Benedicta 

Presupuesto destinado a la etiqueta: 516.528,92 €, de los cuales 380.165,28 € corresponden a Fondos Next 
Generation EU 

Etiqueta climática: 050.- Protección de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y recursos 

naturales, infraestructuras verdes y azules) 

Coeficiente para cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos: 40% 

Etiqueta digital: No aplica 

Coeficiente para el cálculo de la ayuda a la transición digital: No aplica 

Eje 1 – Actuación 4 (que incluye la anterior Actuación 3).- Adecuación de cauce de la ría a la altura de la 
Dársena de La Benedicta 

Presupuesto destinado a la etiqueta: 392.561,98 €. de los cuales 289.256,19 € corresponden a Fondos Next 
Generation EU 

Etiqueta climática: 035.- Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión de riesgos 
relacionados con el clima: inundaciones (incluidas las acciones de sensibilización, la protección civil, los 
sistemas e infraestructuras de gestión de catástrofes y los enfoques ecosistémicos) 

Coeficiente para cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos: 100% 

Etiqueta digital: No aplica 
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Coeficiente para el cálculo de la ayuda a la transición digital: No aplica 

 

Análisis de riesgo en relación con posibles impactos negativos significativos en el medioambiente 

Las actuaciones que se lleven a cabo respetarán el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio 
ambiente» (principio Do No Significant Harm - DNSH) en cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular el Reglamento (UE) 
2020/852, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y la Guía Técnica 
de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio, así como con lo requerido en la 
Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de España y su documento Anexo. 

Se respetará la normativa medioambiental aplicable y, en todo caso, se respetarán los procedimientos de 
evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras 
evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental. 

Ninguna de las medidas de ejecución incluidas en el PRTR puede causar un perjuicio significativo (DNSH) a los 
seis objetivos medioambientales: 

1. Mitigación del cambio climático 

2. Adaptación al cambio climático 

3. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos 

4. Transición hacia una economía circular 

5. Prevención y control de la contaminación 

6. Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas 

 

El contratista garantizará el pleno cumplimiento del principio de "no causar un perjuicio significativo al medio 
ambiente" (principio Do Not Significant Harm - DNSH) y, en su caso, el etiquetado climático y digital, de 
acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de 
Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) nº 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con la Guía 
Técnica (2021/C58/01), así como lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación 
de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.  

El cumplimiento de la normativa en vigor no exime de la necesidad de evaluar el principio DNSH, ni justifica 
por sí mismo que la actuación se encuentre conforme con el principio DNSH. 
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A fin de garantizar el pleno cumplimiento de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un 
perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p.1), se excluyen las actividades que se enumeran a 
continuación: i) las actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utilización ulterior de los 
mismos; ii) las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) en 
relación con las se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situarán 
por debajo de los parámetros de referencia pertinentes; iii) las actividades relacionadas con vertederos de 
residuos, incineradoras y plantas de tratamiento mecánico-biológico; y iv) las actividades en las que la 
eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños al medio ambiente. Para aquellas actividades en las 
que la evaluación DNSH conforme al Anexo II de la Guía DNSH del MITERD sea negativa. Todas las actividades 
cumplirán la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente. 

El contratista y, en su caso, los subcontratistas deberán aportar justificación del cumplimiento del principio de 
no causar daño significativo al medioambiente (DNSH), a través de una declaración responsable conforme al 
ANEXO XVII, autoevaluación del cumplimiento del mismo u otros medios recogidos en la normativa de 
aplicación. 

En todo caso, la entidad adjudicataria, quedará supeditada a los mecanismos de verificación y medidas 
correctoras que adopte la entidad contratante para asegurar el cumplimiento del principio de «no causar 
perjuicio significativo» (DNSH). 

Además de la obligación general de respetar este principio, los contratistas y, en su caso, los subcontratistas, 
deberán cumplir las condiciones específicas de DNSH que pueda tener la medida. Así, tal y como se establece 
en el apartado 8 del Componente 14, Inversión 1 del PRTR para las actuaciones PSTD (Submedida 2) que 
impliquen rehabilitación, equipamientos, infraestructuras, etc. se tendrán en cuenta las siguientes 
condiciones específicas del DNSH: 

 

1. Mitigación del cambio climático 

En las nuevas edificaciones se tomarán en consideración las directrices recogidas en la Directiva (UE) 2018/844 
relativa a la eficacia energética de los edificios de cara a que sean edificios de consumo de energía casi nulo, 
permitiendo reducir de forma significativa el consumo de energía primaria no renovable. 

 

2. Adaptación al cambio climático 

Las soluciones constructivas propuestas contribuirán a la adaptación de los nuevos edificios e infraestructuras 
al cambio climático. En la elección de sus materiales y sistemas constructivos, será un factor determinante la 
reducción de la huella de carbono, tanto en las fases de fabricación y vida útil, como en su demolición. 

 

3. El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos 
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No se prevé que la medida sea perjudicial para el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y 
marinos. La medida está destinada a mejorar la adaptación de los destinos turísticos y las empresas que los 
conforman a las estrategias de economía circular, la reducción del consumo de recursos hídricos y la 
protección de los recursos naturales, en especial los marinos. Cuando se instalen aparatos de agua, estos 
tendrán una etiqueta de producto existente en la Unión. Para evitar el impacto de la obra, se identificarán y 
abordarán los riesgos de degradación ambiental relacionados con la preservación de la calidad del agua y la 
prevención del estrés hídrico, de acuerdo con un plan de gestión de uso y protección del agua. Se prevé realizar 
una evaluación de impacto ambiental de cada una de las inversiones de la medida de acuerdo con la Directiva 
de la EIA, y se han identificado y reflejado en el diseño de cada proyecto todas las medidas de mitigación 
necesarias para hacer un uso sostenible de los recursos hídricos. 

 

4. Transición a una economía circular, incluidos la prevención y el reciclaje de residuos 

(I) Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluido el material 
natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 
2000/532 / EC) generados, en las actuaciones previstas en esta inversión, será preparado para su reutilización, 
reciclaje y recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para 
sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de 
construcción y demolición de la UE.  

(II) Los operadores limitarán la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y 
demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y 
teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la 
eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad 
mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para 
residuos de construcción y demolición. 

(III) Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad en lo referido a la norma 
ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo estos están 
diseñados para ser más eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir 
la reutilización y el reciclaje. 

 

5. Prevención y control de la contaminación 

No se espera que la medida dé lugar a un aumento significativo de las emisiones contaminantes a la atmósfera, 
el agua o el suelo puesto que las medidas pretenden, entre otras cuestiones, disminuir la presión de la 
actividad turística sobre el territorio sobre la base de la sostenibilidad.  

Se va a realizar una evaluación de impacto ambiental de cada una de las inversiones de la medida de acuerdo 
con la Directiva de la EIA y la normativa nacional de evaluación de impacto ambiental, y se identificarán e 
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incluirán en el diseño de cada proyecto todas las medidas de mitigación necesarias para la prevención y el 
control de la contaminación del suelo y del agua;  

Los componentes y materiales de construcción utilizados en la construcción no contendrán amianto ni 
sustancias muy preocupantes identificadas sobre la base de la lista de sustancias sujetas a autorización que 
figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. Los 
componentes y materiales de construcción utilizados en la construcción que puedan entrar en contacto con 
los usuarios emitirán menos de 0,06 mg de formaldehído por m³ de material o componente y menos de 0,001 
mg de compuestos orgánicos volátiles cancerígenos de categorías 1A y 1B por m³ de material o componente, 
previa prueba de acuerdo con CEN / TS 16516 e ISO 16000-3 u otras condiciones de prueba estandarizadas y 
métodos de determinación comparables.  

Además, se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la fase 
de obra y se ejecutarán las actuaciones asociadas a esta medida siempre cumpliendo la normativa de 
aplicación vigente en cuanto la posible contaminación de suelos y agua. 

 

 

6. Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas 

La medida no tendrá efectos perjudiciales sobre la biodiversidad ni los ecosistemas porque pretende proteger 
los entornos naturales, marítimos y terrestres, como elemento distintivo de la política turística en España.  

Cuando las actuaciones de rehabilitación tengan lugar en áreas sensibles a la biodiversidad (incluida la red 
Natura 2000 de áreas protegidas, sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO y áreas clave para la 
biodiversidad, así como otras áreas protegidas) o en áreas próximas, se requerirá el cumplimiento de los 
artículos 6 (3) y 12 de la Directiva de hábitats y el artículo 5 de la Directiva de aves. Además, cuando sea 
preceptivo, se llevará a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo con la Directiva EIA. 

 

Para adecuar el diseño y el desarrollo de las actuaciones al principio DNSH, se podrá utilizar la siguiente guía 
orientativa: 

https://www.prtr.miteco.gob.es/es/obligaciones-medioambientales/guias-y-normativa-relacionada.html 

 

Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos 
de interés. 

Con carácter previo a la valoración de las ofertas o solicitudes de cada procedimiento, el titular del órgano de 
contratación recabará e incorporará a la herramienta MINERVA de la AEAT, la siguiente información:  

1. Código de referencia de operación previamente en CoFFEE (CRO). 
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2. Listado con el nombre, apellidos y NIF de los miembros del órgano de contratación, así como de los 
miembros del órgano colegiado de asistencia. 

3. Listado con el nombre, apellidos o NIF de las personas físicas participantes en el procedimiento. En el caso 
de que sean personas jurídicas, se incorporará su razón social y NIF. En el caso de que el participante no cuente 
con un NIF español MINERVA no dispone de información para realizar el análisis, y consecuencia, para esa 
casuística se llevará a cabo la operativa asociada a la recepción de bandera negra. 

Una vez realizado el cruce de datos, MINERVA ofrecerá el resultado del análisis de riesgo de conflicto de interés 
al titular del órgano de contratación, al día siguiente. De dicho análisis podrán detectarse o no banderas rojas 
y/o negras: 

 En el caso de que no se hayan detectado banderas rojas el procedimiento seguirá su curso. 

 En el caso de que se hayan detectado una o varias banderas rojas se deberá de dilucidar la situación 
del decisor afectado. En tanto no se aclare tal situación no se podrá continuar con el procedimiento. 
Para ello se deberá de seguir el procedimiento establecido en el artículo 5 de la Orden HFP/55/2023, 
de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos 
que ejecutan el PRTR. 

 En el caso de que se haya detectado una o varias banderas negras no implicará la suspensión 
automática del procedimiento. En este caso el órgano de contratación solicitará a los participantes la 
información de su titularidad real. Esta información deberá aportarse al órgano de contratación en el 
plazo de cinco días hábiles desde que se formule la solicitud de información, constituyendo su falta de 
entrega, motivo de exclusión del procedimiento en el que esté participando. 

Adoptar las medidas adecuadas y más altos estándares para proteger los intereses financieros de la Unión 
Europea y velar por que la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo 
se ajuste al marco legal aplicable, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y adopción de 
medidas de corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, en el marco de la obligación 
establecida por el artículo 22 del Reglamento (UE) nº 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021. Sin perjuicio de los sistemas de control interno con que cuente el contratista, éste se 
entenderá adherido al Plan de medidas antifraude aprobado por el Ayuntamiento de Sestao. Asimismo, será 
de aplicación el “Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiación 
y ayudas de estado y daño no significativo al medio ambiente, exigidos en la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia”, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de marzo 
de 2022, cuyas recomendaciones se obliga expresamente a cumplir. 

 

Plan de Medidas Antifraude. 

La presentación de proposiciones por parte de los licitadores supone la aceptación incondicionada y sin 
reservas del Plan de Medidas Antifraude a que se refiere el artículo 6 de la Orden 1030/2021, y que ha sido 
aprobado por el Consejo de Gobierno de 29 de marzo de 2022. En concreto, se trata de un Plan de medidas 
para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiación y ayudas de estado y daño no 
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significativo al medio ambiente para las iniciativas financiadas con recursos del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia, exigido en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) así como 
la Declaración Institucional por la que se asume el compromiso del Gobierno Vasco de lucha contra el fraude. 

De este modo, el órgano de contratación y los licitadores se obligan a cumplir de manera íntegra lo establecido 
en el Plan, con pleno respeto a la normativa autonómica, estatal y europea en relación con la prevención, 
detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés, así como de acuerdo a los 
pronunciamientos que al respecto de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea realicen 
sus instituciones.  

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 22 del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como por el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, 
de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, que impone la obligación a toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de 
las medidas del PRTR de disponer de un Plan de Medidas Antifraude. En todo caso, los licitadores se obligan a 
respetar los principios de libre concurrencia, transparencia e integridad durante toda la fase de licitación, así 
como de ejecución y cumplimiento del contrato y, por ello, deberán comunicar de inmediato al órgano de 
contratación cualesquiera situaciones de conflicto, potencial o real, de las que tuvieran conocimiento y que 
pudieran afectar al expediente de contratación.  

Este expediente de contratación y su ejecución estarán sujetos a los controles establecidos por la Comisión 
Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea, para lo 
cual se facilitará a estos órganos el acceso a toda la información requerida sobre el contrato. 

 

Obligación de custodia de documentación. 

En cumplimiento de la obligación establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, los contratistas y subcontratistas mantendrán un 
registro y conservarán los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás concerniente a la 
financiación, así como los registros y documentos en formato electrónico, durante un período de cinco años a 
partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operación. Este período será de tres años si la 
financiación es de un importe inferior o igual a 60.000 EUR. 

Los registros y documentos relativos a auditorías, recursos, litigios, la tramitación de reclamaciones relativas 
a compromisos jurídicos o relativos a investigaciones de la OLAF se conservarán hasta que dichas auditorías, 
recursos, litigios, tramitación de reclamaciones o investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros 
y documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligación de conservar los registros y documentos se 
aplicará una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor. 

Los registros y documentos se conservarán, bien en forma de originales, bien en forma de copias compulsadas 
de originales, bien en soportes de datos comúnmente aceptados, entre ellos versiones electrónicas de 
documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica. Cuando existan versiones 
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electrónicas, no serán necesarios originales si dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables 
para que puedan ser considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoría. 

 

Sujeción a los controles. 

Al tratarse de un contrato financiado por fondos Next Generation, el mismo está sujeto a los controles de la 
Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y el 
derecho de estos órganos al acceso a la información sobre el contrato. 

 

Identificación de los contratistas y subcontratistas. 

La identificación de los contratistas y subcontratistas contempladas en el art. 8, apartado segundo, de la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (BOE nº 234 de 30 de septiembre de 2021), en concreto: 

NIF del contratista o subcontratistas.  

Nombre o razón social. 

Domicilio fiscal del contratista o subcontratista. 

Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo 
previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, mediante el Anexo VII.3 

Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos 
en el PRTR, mediante el Anexo V.6 

Acreditación de la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de 
participación en el procedimiento de licitación. 

 

Obligaciones en materia de comunicación 

En cumplimiento de la obligación establecida por el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en todas las actuaciones de comunicación relacionadas con la ejecución del contrato en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los contratistas y subcontratistas deberán exhibir de 
forma destacada y visible el emblema de la Unión Europea, en la que se incluirá, además, una declaración de 
la financiación recibida con la siguiente referencia: “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – 
Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”. 
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El emblema de la Unión Europea deberá permanecer distinto y separado y no podrá modificarse añadiendo 
otras marcas visuales, marcas o texto.  

Estas medidas de información y comunicación de las actuaciones desarrolladas se incluirán en carteles 
informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e 
inserciones en prensa, certificados, etc. Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar 
bien visible y de acceso al público. 

 

Subcontratación en contratos financiados con el PRTR. 

En caso de contratos financiados con el PRTR, todo subcontratista debe ser informada de las obligaciones que 
la contratista principal ha adquirido para la ejecución del contrato que le afecten directamente y/o tenga que 
cumplir, y especialmente, los hitos y objetivos que se deben cumplir y los plazos temporales para su 
cumplimiento, las condiciones especiales de ejecución, la sumisión al Plan Antifraude la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, a la normativa laboral, social, no causar daño significativo al medio ambiente (DNSH) y de 
etiquetado verde y digital, cuyo cumplimiento de ha de garantizar. 

La persona subcontratista deberá aportar las siguientes declaraciones: 

 Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de las actuaciones del PRTR, 
mediante el ANEXO VI. VI. 

 Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del PRTR, mediante el ANEXO 
VI. VII 

 Declaración responsable de no causar daño significativo al medio ambiente (DNSH), mediante el 
ANEXO VI. III 

 Declaración responsable de la adhesión y conocimiento de la política antifraude, mediante el ANEXO 
VI. IV 

 Declaración responsable de titularidad real, mediante el ANEXO VI. VIII 

 Declaración responsable de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), mediante el ANEXO VI. I 

 

Otras obligaciones: 

Conforme Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaria de Estado de Turismo, los beneficiarios de 
las inversiones estarán obligados a crear en España todo el empleo necesario para la realización de la actividad, 
que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El 
cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente. 
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8. EQUIPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El equipo del adjudicatario deberá constar, por un lado, de técnicos cualificados para la redacción del Proyecto 
Básico y del Proyecto de Ejecución, y para hacerse cargo de la Dirección Facultativa de las obras. Por otro lado, 
es preciso un departamento o empresa constructora que ejecute los proyectos. 

En ambos casos los equipos técnicos deberán estar constituidos por un conjunto de profesionales con la 
titulación necesaria, que asumirá la totalidad de los trabajos del presente contrato, de conformidad con los 
pliegos y demás condiciones del contrato y las autorizaciones administrativas, y que velarán por la adecuada 
ejecución de la obra. 

Los técnicos que intervengan en estos trabajos deberán estar en posesión de la titulación que les capacite de 
acuerdo con la legislación vigente para poder firmar el trabajo específico realizado, y deberán tener una 
experiencia profesional mínima de 3 años, y de al menos 10 años para los expertos en turismo y deportes 
acuáticos propios de la zona de la Ria, paisajismo y restauración ambiental. 

Para la redacción de los proyectos el adjudicatario y la dirección facultativa de la obra deberá contar con un 
equipo formado, como mínimo, por un paisajista y un arquitecto/a o ingeniero/a, o titulación competente 
similar cualificada. En concreto: 

- Un/a Licenciado/a en Biología, Ciencias Ambientales o similar, con formación o experiencia demostrable en 
paisajismo, y experiencia contrastada demostrable en Proyectos y obras de restauración de ecosistemas 
fluviales y regeneración de espacio verde público de al menos 10 años, como director/a del equipo de trabajo, 
coordinando y llevando la responsabilidad técnica de los trabajos a desarrollar. 

- Un/a técnico/a, con titulación en Arquitectura o Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o similar. Contará 
con experiencia contrastada demostrable en Proyectos y obras de rehabilitación del espacio verde público y 
ámbito portuario de al menos 10 años, que incluyan diseño de proyectos de drenaje urbano sostenible. Estará 
al frente del equipo de redacción de la parte más estructural del proyecto, coordinando y llevando la 
responsabilidad técnica de los trabajos de urbanización y de las nuevas estructuras. 

- Un/a especialista en turismo y deportes acuáticos propios de la zona de la Ria, con al menos 3 años de 
experiencia en el desarrollo proyectos de este tipo.  

- Un/a ingeniero/a ambiental o titulación competente similar, con experiencia de al menos 3 años, en los que 
haya participado en proyectos de regeneración de dinámica litoral en ámbitos intermareales.  

El equipo técnico se completará con los perfiles que se considere adecuado. 

 

El departamento o empresa constructora deberá contar con un equipo de profesionales que incluyan personal 
técnico especializado (arquitecto/a, arquitecto/a técnico/a, ingenieros/as, etc.) así como personal de obra 
especializado teniendo en cuenta la naturaleza de la obra (jefes de obra, encargados, oficiales de diferentes 
oficios, peones, etc.). Dicho equipo deberá estar dimensionado adecuadamente para garantizar el 
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cumplimiento de los objetivos establecidos en este contrato, en particular el cumplimiento de los plazos 
previstos.  

El adjudicatario se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales 
relacionados en su proposición, de forma que constituye una obligación contractual esencial, a los efectos 
señalados en el artículo 211 f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, (en 
adelante, LCSP) mantener y no variar los miembros del equipo ofrecidos, excepto por causa justificada y con 
la autorización previa de SESTAO BERRI, SAMP. 
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9. REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO 

Para la redacción del Proyecto Básico, será necesario partir de las exigencias técnicas que se indican a 
continuación. El Proyecto Básico contendrá, sin perjuicio de otra documentación requerida según el CTE, como 
mínimo la siguiente documentación: 

 Memoria. Con especificación del cumplimiento del CTE, en especial de la seguridad en caso de 
incendio. 

o PROGRAMA: Se desarrollará un programa teniendo como base propuestas contrastadas con 
los STU y las diferentes administraciones competentes en el espacio sobre el que se actúa. En 
cuanto al diseño y disposición de las propuestas deberán configurarse teniendo en cuenta los 
siguientes requisitos: 

 Espacio de recepción-información turística o de exposición en el que se pueda estar 
a resguardo, y que, a pesar de desarrollarse en el espacio interior, cuente con una 
zona exterior protegida de inclemencias meteorológicas, tipo porche o pérgola, 
enfocado principalmente a los visitantes que lleguen desde el embarcadero. 

 Espacio complementario de hostelería, que pueda compartir servicios con el espacio 
de recepción. 

La definición de geometrías y posición del pabellón es libre, pero deberá supeditarse a los 
parámetros básicos de retiros, servidumbres y emplazamiento recogidos en la 
documentación gráfica del anteproyecto. La configuración definitiva se deberá justificar 
teniendo en cuenta el sistema constructivo escogido, teniendo en cuenta las necesidades 
de la prefabricación o industrialización. 

 Anejo a la memoria: Plan de Control de Calidad, Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico en su 
caso. 

 Planos del estado actual y del estado reformado, de plantas, alzados y secciones, acotados y a escala. 

 Justificación de la normativa urbanística vigente. 

 Presupuesto: Con respecto al presupuesto se aportará, al menos, la valoración aproximada de la 
ejecución material de la obra por capítulos, y si fuera posible en el Proyecto Básico o bien más adelante 
en el Proyecto de Ejecución, se utilizará como referencia y con carácter orientativo, los precios simples 
y precios descompuestos publicados por el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación que corresponda o publicación de similares características y reconocimiento. 

 Cronograma del proceso de Proyecto de Ejecución y de inicio de la construcción material, con el inicio 
establecido por la parte contratante. 

 Fotografías del estado actual del emplazamiento. 

 

Toda la documentación se presentará en formato PDF, y los archivos tendrán que ser divisibles en partes con 
tamaño máximo de 9,5 Mb. La documentación gráfica, además se entregará en formato DWG e IFC (BIM). 
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Debe tenerse en cuenta que el objetivo de este proyecto es la implantación de infraestructuras turísticas y 
recreativas, así como la restauración ambiental y paisajística de la Dársena de la Benedicta. 

A este respecto, se adjunta una ordenación general del ámbito de la Dársena de la Benedicta hasta el límite 
municipal con Portugalete en el que se contemplan diversas fases y proyectos que completan la reconversión 
de la Benedicta 

Así mismo se adjunta un anteproyecto en el que se desarrollan dos opciones de pabellones con diferentes 
geometrías y métodos constructivos. 
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10. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 

Para el desarrollo de la redacción del Proyecto de Ejecución será necesario partir del Proyecto Básico ya 
revisado, y contendrá: 

 Documentación requerida por el CTE; 

 Planos constructivos necesarios con la documentación gráfica de detalles constructivos para llevar a 
cabo la obra completa de construcción; 

 Descripción gráfica y dimensional de las redes de cada instalación, plantas, secciones y detalles. 

 Indicación de soluciones concretas y elementos singulares: carpintería, cerrajería, etc.; 

 Presupuesto detallado con mediciones y precios unitarios desglosados; 

 Estudio de seguridad y salud; 

 Justificación de la normativa sectorial de actividad, cumplimiento de normativa acústica y 
contaminación lumínica, aguas residuales, etc.; 

 Justificación del cumplimiento de toda la normativa de promoción de la accesibilidad y de supresión 
de barreras arquitectónicas indicadas en el apartado 6º de este PPT. 

 Justificación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las Instrucciones Técnicas 
Complementarias; 

 En general justificación de la totalidad de las normativas y reglamentaciones vigentes que sean de 
aplicación en la obra y del criterio de no empeoramiento según CTE. 

Además, habrá que aportar, la siguiente documentación: 

 Proyecto de Ejecución y proyecto de instalaciones, en su caso. 

 Todos los documentos y partes requeridas por la normativa vigente y que permitan que un/a 
facultativo/a competente diferente al autor/a pueda dirigir, de acuerdo con estos documentos, los 
trabajos de ejecución de las obras. 

 Fotografías actualizadas del estado inicial de zona de la Dársena donde van a implantarse las nuevas 
instalaciones. 

 Cronograma de las obras actualizado. 

 La documentación técnica para realizar la intervención administrativa previa de control preventivo 
por parte de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios. 

 Las certificaciones iniciales, de proyecto y final tendrán que llevarse a cabo con la misma versión del 
programa informático LIDER-CALENER (HULC) correspondiente, que esté en vigor en la fecha de 
redacción del Proyecto de Ejecución. 

Toda la documentación se presentará en formato PDF y los archivos tendrán que ser divisibles en partes de 
tamaño máximo de 9,5 Mb. La documentación gráfica, además se entregará en formato DWG y IFC (BIM) y en 
cualquier otro programa que sea preciso.   
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11. TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

La definición de los procesos y soluciones constructivas tendrán que ir orientadas a la flexibilidad funcional, 
reducción de plazos de proyecto y ejecución y garantía de calidad con procesos industrializados que fomenten 
el pre-montaje en taller. Se primará la elección de sistemas prefabricados y pre industrializados.  

Es especialmente importante que los paquetes constructivos permitan una definición flexible para adaptarse 
a la evolución del proyecto descrita en el apartado anterior, buscando la máxima flexibilidad desde el punto 
de vista de la definición y concreción del proyecto, la reducción de los plazos de ejecución y puesta en obra lo 
más rápido y flexible posible, procurando sistemas constructivos que sean coherentes con las propuestas de 
planificación y secuencias constructivas. 

La pre - industrialización, la estandarización y el pre-montaje en taller deben revertir sobre la calidad del 
conjunto y no deben suponer una limitación por la calidad arquitectónica de las propuestas. La incorporación 
del conocimiento de los subcontratistas, el trabajo colaborativo con los equipos redactores y 
constructoras/instaladoras resultará vital para conseguir una mejora notable en la calidad y velocidad de las 
construcciones. 

Se podrá requerir a los adjudicatarios la aportación de cualquier documento justificativo adicional a lo 
expuesto para verificar la efectiva adecuación de la actuación ejecutada, estando obligado el adjudicatario a 
su entrega en un plazo de cinco días. Durante el plazo de cinco años se podrá solicitar documentos requeridos 
que sean precisos de acuerdo con la normativa vigente. 

 

11.1. Planificación e implantación de la obra 

La propuesta de implantación debe estar orientada y adaptada al tipo de construcción propuesta, analizando 
de forma pormenorizada la necesidad de autorizaciones, pre-existencias y servidumbres del proyecto y que 
se ha contemplado su posible incidencia sobre la planificación de la obra. La planificación propuesta debe ser 
coherente con la implantación y deben considerarse las diferentes posibilidades en función de la evolución de 
las afectaciones de las preexistencias. 

 

11.2. Programa de Trabajos 

La empresa constructora junto con la Dirección Facultativa deberá establecer el programa de trabajo, con 
fechas concretas de inicio y terminación y detalle del desarrollo temporal de los trabajos, estableciendo 
igualmente la distribución mensual de costes. Este programa de trabajo deberá ser aprobado por el técnico 
municipal responsable del contrato, previo informe de la Dirección Facultativa. 

Se realizarán informes mensuales, trimestrales y semestral de seguimiento sobre el desarrollo del trabajo, a 
petición de SESTAO BERRI, SAMP, informes de ejecución y demás documentación que permita llevar a cabo la 
evaluación y seguimiento del proyecto, necesaria para el cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos 
en el plan de recuperación, transformación y resiliencia. 
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11.3. Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC) 

El PAC recogerá la forma de actuar del Adjudicatario para asegurar que los requisitos de calidad establecidos 
en el Contrato han sido comprendidos, que se adoptan las medidas necesarias para satisfacerlos y que se 
documentan las distintas actuaciones realizadas para proporcionar confianza al Ayuntamiento de que la 
calidad prescrita ha sido alcanzada. El PAC regulará: 

 La sistemática establecida por el Adjudicatario para realizar el control de calidad de materiales, 
procesos y unidades de obra, y para garantizar, comprobar y documentar la calidad alcanzada. 

 Identificación de actuaciones críticas y establecimiento de protocolos de actuación para garantizar su 
adecuada ejecución. 

 Que los elementos se instalan correctamente para garantizar que se alcanzarán los objetivos de 
aislamiento y eficiencia energética previstos. 

 El cumplimiento de los plazos previstos para la ejecución de la obra. 

 La sistemática de auditorías internas para garantizar, verificar y documentar el correcto 
funcionamiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad establecido. 

 En caso necesario, proponer medidas correctoras que ayuden a garantizar la adecuada ejecución de 
las obras. 

 

11.4. Libro de Órdenes 

Se entregará diligenciado el Libro de Órdenes y asistencias, electrónico o digital al equipo técnico de la obra, 
inmediatamente antes del acta de replanteo de la obra, en el cual quedarán reflejadas todas las órdenes, 
instrucciones y circunstancias sobrevenidas durante el proceso constructivo. Junto con la solicitud de 
recepción de las obras, el Libro de Órdenes debidamente cumplimentado será entregado a la administración 
contratante en formato digital, quedando en posesión de la misma para su incorporación al expediente. 

 

11.5. Comprobación del replanteo 

En el plazo de cinco días tras la aprobación del Proyecto de Ejecución se practicará el acto de comprobación 
del replanteo de la obra, extendiéndose acta de su resultado, en la forma y con los efectos previstos en la 
LCSP. El equipo técnico de la obra firmará el acta citada y será responsable del cumplimiento del plazo de 
ejecución de la obra. 

No podrá iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobación del replanteo, o cuando se haga 
constar en ella reservas que se estimen fundadas e impidan su iniciación, en cuyo caso se suspenderá la misma 
hasta que se dicte Resolución ordenando su inicio o la suspensión definitiva por el Ayuntamiento. 

 



 

 

31/42 
 

11.6. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Serán de aplicación preceptiva para las obras las instrucciones, reglamentos y normas que sean de obligado 
cumplimiento, de acuerdo con la legislación vigente, debiendo el Adjudicatario respetar tal exigencia en la 
selección de materiales, realización de unidades de Obra y establecimiento de los procesos de ejecución que 
incorpora el Proyecto. 

Con independencia y como complemento a lo anteriormente señalado, se consideran de aplicación preceptiva 
complementaria a este Pliego las normas EN, UNE, ASTM, DIN, AFNOR, BS, para aquellos materiales que no 
queden específicamente citados en el Pliego, así como para aquellos materiales que, estando incluidos en el 
Pliego, sea preciso concretar aún más la especificación, pudiendo la Dirección de Obra establecer las 
especificaciones complementarias al efecto, tomando lo que respecta a la relación calidad-precio. 

De acuerdo con el Programa de Control de Calidad, se llevará a cabo su seguimiento de acuerdo con la 
programación realizada. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Esta documentación comprenderá, 
al menos: 

 Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

 Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

 Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida 
la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea 
pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 
afecten a los productos suministrados. 

Cuando el control de recepción se realice mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica, 
el suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

 Distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el CTE. 

 Evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 
de acuerdo con lo establecido en el CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características 
técnicas. 

La Dirección Facultativa verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, 
equipos y sistemas amparados por ella. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede 
ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
Dirección Facultativa. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en 
el proyecto o indicados por la Dirección Facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
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Serán por cuenta del Adjudicatario todos los gastos en concepto de alquiler de la zona de implantación del 
campamento de obras, maquinaria, montaje de plantas, etc., necesario durante el plazo de la obra. La empresa 
adjudicataria de la obra será en todo momento responsable de la vigilancia del acceso a obra, poniendo todos 
los medios necesarios para garantizarla en los términos que exija el Promotor. Todos los gastos asociados al 
servicio de vigilancia de seguridad que se requieran durante la ejecución de las obras, correrán por cuenta del 
Adjudicatario. 

 

11.7. Modificaciones no previstas y contradicciones 

Las modificaciones no previstas se realizan de acuerdo con el artículo 205 de la LCSP. En este caso, si el director 
de obra estimara que es preciso modificar el proyecto por circunstancias sobrevenidas y que fueran 
imprevisibles en el momento en que se redactó el proyecto inicial o añadir nuevas prestaciones a las 
inicialmente previstas, notificará a SESTAO BERRI, SAMP y, si fuera preciso, al Ayuntamiento de Sestao, las 
incidencias observadas en los trabajos de asistencia técnica, solicitando autorización para iniciar el expediente 
correspondiente en el plazo máximo de quince días desde que surja la necesidad de modificar el proyecto o 
de añadir prestaciones adicionales. 

Este informe debe acompañarse de memoria razonada especificando, respecto de cada una de las 
modificaciones planteadas, el apartado del artículo 205 LCSP que justifica dicha modificación o adición de 
servicios adicionales, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos, expresando las circunstancias 
no previstas en la aprobación del pliego de prescripciones técnicas, de acuerdo con el art. 205.2 b) y, en su 
caso, en el correspondiente proyecto. En caso de modificación por ser necesario añadir servicios adicionales 
a los inicialmente contratados, incluirá justificación del cumplimiento de los requisitos del art. 205.2 a). 

En caso de contradicción entre los diversos documentos contractuales del Proyecto, la interpretación 
corresponderá al Director de Obra, estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en sentido 
contrario, el orden de prioridad es: 1º. Pliego de Prescripciones Técnicas, 2º. Planos, 3º. Presupuesto y 4º. 
Memoria. 

Las omisiones en la documentación gráfica y en el Pliego de Prescripciones o las descripciones erróneas de los 
detalles de obra que sean manifiestamente indispensables para respetar el espíritu o intención expuesto en 
los documentos del Proyecto o que, por uso y costumbre, deben ser realizados, no sólo no eximen al 
Adjudicatario de la obligación de ejecutarlos, sino que, por el contrario, deberán ser realizados como si 
hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos o en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
En todo caso, el Adjudicatario no tomará a su favor cualquier error y/u omisión que pueda existir en el 
Proyecto. 

En caso de duda durante la ejecución de la obra, corresponde al Director de Obra la interpretación del 
Proyecto. 
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11.8. Certificaciones de obra 

La certificación de obra se realizará mensualmente, valorando los trabajos realizados desde la última 
certificación a los precios de ejecución material que figuren en el cuadro de precios del proyecto para cada 
unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido, en 
su caso, autorizados. Al resultado de esta valoración, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar 
el presupuesto base de licitación. La cifra que resulte de la operación anterior se multiplicará por el coeficiente 
de adjudicación, obteniendo así la relación valorada que se aplicará a la certificación de obra correspondiente 
al período de pago. Sobre la base de la relación valorada, se expedirá la correspondiente certificación de obra. 

La certificación deberá presentarse en formato digital y firmado electrónicamente. Además, se presentará en 
soporte informático o bien mediante envío electrónico un único archivo en formato PDF que recoja, en el 
siguiente orden, la imagen escaneada de la certificación firmada y la relación valorada. Éste archivo deberá 
estar protegido y firmado electrónicamente por la Dirección Facultativa. 

La certificación no podrá omitirse por el hecho de que haya sido de pequeño volumen e incluso nula, a menos 
que SESTAO BERRI, SAMP o el Ayuntamiento de Sestao, en su caso, haya acordado la suspensión de la obra. 

Estas certificaciones tendrán carácter provisional, quedando sujetas a las modificaciones o rectificaciones que 
procedan al realizarse la liquidación final, no suponiendo, por tanto, ni recepción ni aprobación de las obras 
ejecutadas. 

De acuerdo con el apartado de comunicación, las certificaciones contendrán el escudo de la UE y la 
financiación de fondos NextGeneration, así como el PRTR y el del MITMA. 

 

11.9. Informe mensual de seguimiento de los trabajos de obra 

La ejecución de los trabajos dará lugar a un informe mensual que incluirá: 

 Replanteos; relaciones valoradas; preparación de mediciones y certificaciones; materiales; vigilancia 
sistemática de los procesos de puesta en obra de las distintas unidades; toma de datos y elaboración 
de los posibles modificados de proyecto. 

 Seguimiento del Plan de Obra. 

 Informes de resultados e incidencias. 

 Visualización de la actuación ejecutada, mediante documentación fotográfica, y localización en planos 
apropiados. Se abrirá una ficha de seguimiento por unidad o grupo de unidades de obra. 

 Documentación del control de ejecución de las unidades o partes de obra ejecutada. 

 Interpretaciones de los documentos contractuales realizados por la Dirección Facultativa, y las 
modificaciones a los planos a la vista de las circunstancias no previstas en el Proyecto y, en su caso, 
aprobados. Se llevará un Libro de Incidencias en el que se recogerán todas aquellas cuyo conocimiento 
pueda ser útil en fases posteriores. Este libro deberá ser suscrito por el Coordinador de Seguridad y 
Salud.  
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 Seguimiento del grado de ejecución de obra, a fin de garantizar el cumplimiento del programa de 
trabajos y por lo tanto el plazo de ejecución emitiendo los correspondientes informes. Se realizará el 
seguimiento de los programas de trabajos presentados por los contratistas completando los gráficos 
previstos para este seguimiento, informando de las desviaciones significativas en la medida que éstas 
vayan produciéndose. 

 Seguimiento de la programación, referido a las diversas obras elementales del Proyecto, cuantificando 
los desfases más señalados que se produzcan. Mensualmente se reprogramará la obra plasmándolo 
en un diagrama de Gantt de características descritas en el “Programa de trabajos ajustado a la realidad 
de la obra”, tomando las medidas precisas para garantizar el cumplimiento de los plazos. 

 Asimismo, incluirá fotografías del estado de las obras, actas de las reuniones mantenidas y copia de 
las hojas correspondientes del libro de órdenes y asistencias y copia de los resultados de ensayos y 
controles efectuados. 

 También incluirá la información referente a las previsiones de nuevas unidades de obra cuya ejecución 
esté pendiente de aprobación reglamentaria, así como el tiempo de demora imputable a las mismas, 
e informará de aquéllas partidas cuya variación se deba exclusivamente al aumento de medición. 

 

11.10. Ejecución de las obras 

Según el artículo 7 del Código Técnico de la Edificación (CTE) las obras se llevarán a cabo con sujeción al 
proyecto y a sus modificaciones autorizadas por el Director de la Obra, previa aprobación de SESTAO BERRI, 
SAMP, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del Director 
de la Obra y del Director de Ejecución de la Obra. 

Durante la ejecución de las obras se verificará la documentación de control de recepción de productos, 
equipos y sistemas, de acuerdo con el artículo 7.2 del CTE y capítulo II del Decreto 1/2015, confeccionará el 
Libro de Gestión de Calidad de la obra cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 10 del 
mencionado decreto. Durante la ejecución de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente 
exigible. 

 

11.11. Precios Contradictorios 

Cuando el desarrollo de la obra haga imprescindible la aparición de precios contradictorios, éstos se crearán 
a partir de las unidades incluidas en el Cuadro de Precios Unitarios del Proyecto. Cuando exista algún material 
que no se incluya dentro de los mismos, serán de aplicación los que se deriven proporcional y 
contradictoriamente de los precios de la Base de Precios del Colegio de Aparejadores y Arquitectos 
correspondiente, referido a su última versión publicada. 

El Adjudicatario presentará, para su aprobación, los precios contradictorios debidamente justificados a la 
Dirección de Obra, quien podrá rechazar dichos precios en caso de que no se ajusten a lo expresado en este 
Pliego o los precios sean superiores a los de mercado. 
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Los precios contradictorios tendrán su origen en una modificación o mejora. Para la formación de un precio 
contradictorio se aportará también, a la vez, documento de propuesta de actuación o mejora, donde se 
contemplarán, a modo de saldo, partidas previstas inicialmente para la resolución de la unidad y las partidas 
que se proponen para la realización de la nueva unidad. 

 

11.12. Incidencias durante la obra  

En el caso de que se produjeran incidencias no previstas durante el proceso de ejecución, tales como 
modificación de las obras, paralización, etc. se pondrán inmediatamente en conocimiento de SESTAO BERRI, 
SAMP y el Ayuntamiento de Sestao. Mientras tanto, se adoptarán las medidas necesarias para impedir o 
aminorar los posibles perjuicios, todo ello según establece la vigente legislación de Contratos de las 
Administraciones Públicas. En el plazo máximo de 15 días redactará un informe expreso y exclusivo que 
presentará con independencia de la certificación, en el que hará constar la urgencia. 

Cualquier desacuerdo entre los límites, alcances, contenidos y organización de la obra serán resueltos de 
forma que las potenciales reclamaciones económicas, de plazo o de cualquier tipo originadas por cualquier 
otro contratista, serán solucionadas entre las partes implicadas con renuncia expresa a que repercutan a la 
entidad contratante en cuanto a precio, plazo o calidad. 

Si la empresa adjudicataria de la obra ha ofertado mejoras al proyecto, se aceptarán las que hayan quedado 
reflejadas en el contrato de obra. 

 

11.13. Suspensión de las obras 

En caso de que sea necesaria una suspensión temporal de las obras, se presentará a SESTAO BERRI, SAMP y, 
en su caso, al Ayuntamiento de Sestao, una solicitud razonada. Se dejará constancia de la suspensión temporal 
de las obras en la correspondiente acta. 

 

11.14. Recepción de la obra 

El contratista comunicará a la Dirección Facultativa la fecha prevista para la terminación o ejecución del 
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. Un mes antes de la fecha prevista para la finalización 
de los trabajos, el adjudicatario elevará un informe a SESTAO BERRI, SAMP sobre el cumplimiento de los plazos, 
de acuerdo con el art. 163.2 del Reglamento General de la LCAP, a fin de que se pueda convocar formalmente 
el acto de la recepción de las obras en tiempo y forma. 

Posteriormente, procederá a la firma del acta de recepción, que también deberá ser suscrita por el 
representante de la empresa adjudicataria y el representante del SESTAO BERRI, SAMP. La recepción se llevará 
a cabo según los términos establecidos por SESTAO BERRI, SAMP según la Guía para seguimiento y justificación 
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de actuaciones PIREP así como de las Instrucciones de obligado cumplimiento que tiene publicada en su sede 
electrónica el MITMA. 

A los efectos de que se pueda efectuar la recepción de las obras, el adjudicatario hará las previsiones 
necesarias para que en el momento de la firma del acta correspondiente se hayan obtenido todas las licencias 
necesarias, permisos y dictámenes de las instalaciones necesarios para su funcionamiento, de modo que las 
edificaciones con sus instalaciones, viales, redes de servicios, etc. puedan ser entregadas o cedidas para el uso 
al que se destinan y de esta manera no constar ninguna objeción en el Acta de Recepción de la obra. 

El plazo de garantía empezará a contar desde el día siguiente al de la firma del acta de recepción. 

La Dirección Facultativa solicitará de la empresa adjudicataria, la documentación necesaria y establecida en el 
pliego de prescripciones técnicas del proyecto, con el objeto de cumplir con su obligación de realizar los 
documentos de fin de obra para su posterior entrega a SESTAO BERRI, SAMP como responsable del contrato. 

Una vez realizada la recepción de las obras, se entregará el Proyecto Final donde se reflejará el estado de 
dimensiones y características de la obra realmente ejecutada, documento que será remitido por duplicado a 
SESTAO BERRI, SAMP y, en su caso, al Ayuntamiento de Sestao, a fin de incorporar la obra al expediente. El 
documento definirá con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en ese momento. Se entregarán 
dos ejemplares del proyecto con las modificaciones debidamente aprobadas. 

Cada uno de ellos se encuadernará y presentará en una caja única por cada ejemplar; en el canto de cada 
tomo se pondrá el número correspondiente y los documentos que lo componen. En la cara interior de cada 
caja se incluirá un índice completo del proyecto, y se indicará los documentos que integran cada tomo; en 
cada tomo, en la primera hoja, también irá un índice completo del proyecto y se sombrearán los documentos 
que integran el tomo. Se entregarán dos copias digitales en pendrive, etc., con todos los documentos que 
componen cada proyecto. 

Se incluirán todos los ficheros que componen el proyecto. Los planos “as built” (es decir, conforme se ha 
ejecutado la obra) se entregarán en DWG o versión compatible; los textos en Word, y las mediciones y 
presupuesto realmente ejecutado en fichero de intercambio estándar bc3 y Excel. Asimismo, se hará constar 
toda la documentación en pdf (planos, memorias, presupuesto, etc.). 

 

11.15. Libro del Edificio 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación y en el artículo 8 del 
Código Técnico de la Edificación, el adjudicatario de este contrato entregará a la Dirección Facultativa el 
proyecto con las modificaciones aprobadas junto con la documentación necesaria que servirá para la 
formación del Libro del Edificio por la Dirección Facultativa, para su entrega posterior a SESTAO BERRI, SAMP 
y Ayuntamiento de Sestao, acompañado, en su caso, de los documentos básicos para el cumplimiento de las 
exigencias básicas del CTE, entre ellos el artículo 7.2 del CTE, respecto de los productos, equipos y sistemas 
que se incorporen a la obra. La documentación se entregará por duplicado e incluirá: 
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 Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, elaborado de conformidad con lo 
establecido en el CTE y demás normativa aplicable, que incluirá un plan de mantenimiento con la 
planificación de las operaciones programadas para el mantenimiento del edificio y de sus 
instalaciones. 

 Legalización y contratación de las diferentes instalaciones realizadas (boletines de instalador, 
proyectos de legalización de instalaciones si hubiera sido preciso, actas de puesta en marcha, licencias 
necesarias, pagos de tasas y derechos, revisiones de las compañías suministradoras, etc.). 

 Mantenimiento posterior del inmueble (planos definitivos de obra si han tenido variaciones respecto 
al proyecto, datos de la maquinaria e instalaciones realizadas, esquemas unifilares, ubicación de 
elementos ocultos, etc.) 

 Libros de Órdenes y Asistencias y Libro de Incidencias debidamente cumplimentados y firmados. 

 Resultados de controles de calidad realizados, con actas, datos de las empresas de control, fichas, etc. 

 Relación de maquinaria instalada, con su número y características correspondientes, así como, 
garantías, manuales y catálogos de funcionamiento, y relación de las piezas de recambio si fuese 
necesario. 

 Certificados de elementos colocados o instalados y que se precisen para su correcta conservación. 

 Relación de industriales que han intervenido en la obra, con indicación de nombre de la empresa, 
dirección, teléfono y persona de contacto. 

 Planos “as built” que se entregarán en soporte papel e informático. 

 

11.16. Certificación Final de las obras 

En el plazo fijado desde la recepción citada, se procederá a la medición general de la obra ejecutada de 
acuerdo con el proyecto y con asistencia del contratista. Se levantará acta por triplicado, las cuales firmará el 
director de la obra y el contratista. Cada uno de ellos se quedará un ejemplar y el tercer ejemplar se remitirá 
a SESTAO BERRI, SAMP y al Ayuntamiento de Sestao. 

Sobre la base de esta medición y dentro del plazo del mes, se redactará la correspondiente relación valorada 
y en los diez días siguientes, expedirá y tramitará la correspondiente certificación final, que se podrá presentar 
en formato digital y con firma electrónica. La certificación final constará de una memoria justificativa en la que 
se razonará su existencia, así como los datos económicos y un cuadro comparativo entre la medición y 
presupuesto del proyecto y el definitivo. 

Al certificado final de obra se le unirán como anexos los siguientes documentos: 

a) Descripción de las modificaciones introducidas durante la obra con la conformidad de SESTAO BERRI, SAMP 
y el Ayuntamiento de Sestao, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 
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11.17. Documentación Final complementaria de la obra 

Recibida la obra por SESTAO BERRI, SAMP, el adjudicatario de la obra hará entrega a esta entidad, para su 
incorporación al expediente complementando al resto de documentación estipulada, de dos copias de la 
documentación indicada a continuación. 

Documentación en papel 

El formato de presentación será en DIN A-4 vertical, en carpeta(s) de 4 anillas con tapas impermeables, con 
los planos plegados y enfundados. La documentación no encuadernable se presentará igualmente en bolsas. 

En la portada y el lomo de cada carpeta se indicará “DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA” y se indicará lo 
siguiente: 

 Carpeta n/N, siendo n el número de la carpeta y N el número total de carpetas presentadas. 

 Denominación de la obra. 

 Situación (calle, número, localidad y provincia). 

 Promotor (SESTAO BERRI, SAMP). 

 Integrantes de la Dirección Facultativa. 

 Empresa constructora. 

 Proyectista. 

 Fechas de inicio y de finalización de la obra.  

 

Documentación en soporte informático. 

Además de la documentación en papel relacionada anteriormente, se presentará una copia en soporte digital, 
con los documentos ordenados en carpetas siguiendo los mismos criterios de denominación. Se emplearán 
los siguientes formatos: 

 Los planos se presentarán en formato editable, con ficheros tipo DWG (Autocad versión 2018 o 
anterior) o DXF o formato estándar de intercambio. 

 Mediciones y presupuesto de la liquidación, en formato BC3 y Excel. 

 Resto de documentación (original o documento escaneado, si no hay otro procedimiento), en formato 
PDF , sin bloqueo de edición y en formato estándar de intercambio. 

 Los archivos informáticos y anexos necesarios para la certificación energética del edificio, tanto del 
proyecto como del edificio terminado en los términos del Real Decreto sobre certificación de eficiencia 
energética. 

 Respecto a dicha documentación digital se elaborará y se aportará junto con ella un archivo de 
metadatos, bien en formato de texto con extensión TXT según lo previsto en la Norma Técnica de 
Interoperatibilidad o bien en formato con extensión PDF, que contendrá la siguiente información: 
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- Identificación del proyecto 

- Identificación y datos de contacto del equipo redactor 

- Resumen de la información 

Se presentará preferentemente en un único dispositivo de almacenamiento digital, que será preferentemente 
una memoria tipo Flash con conexión USB 2.0, o superior. 

 

Relación de documentos.  

Se entregarán todos los documentos que sean exigibles de acuerdo con la normativa vigente, entre otros los 
siguientes: 

Se estructurarán en tres grupos claramente diferenciados y separados mediante clasificadores. 

 

A. Documentación administrativa y jurídica. 

A.1 Identificación de los agentes intervinientes en la obra. 

A.1.1 Promotor: dirección, localidad, teléfono y correo electrónico. 

A.1.2 Redactores del Proyecto. 

A.1.3 Dirección Facultativa. 

A.1.4 Consultores, asesores y colaboradores. 

A.1.5 Empresa constructora: denominación, dirección, localidad, teléfono y correo electrónico. 

Para cada uno de los intervinientes encuadrados en los epígrafes A.1.2 a A.1.5 se aportará la siguiente 
información: denominación de la empresa, tipo de intervención, nombre y apellidos del responsable 
del trabajo, NIF/CIF, dirección, localidad, provincia y código postal, teléfono, fax y correo electrónico. 
Así mismo, cuando proceda se indicarán también: empresa aseguradora, tipo de seguro, nº de póliza 
y fecha de vencimiento. 

A.2 Licencias, autorizaciones y justificantes de abono y seguros. 

A.2.1 Licencia de obras y justificantes de los abonos del impuesto de construcciones y la tasa de 
licencias. 

A.2.2 Licencia de actividad. 

A.2.3 Recibos de los abonos de los derechos de acometida de todas las instalaciones en las que 
proceda. 

A.2.4 Póliza de seguros que cubra el periodo de garantía. 
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A.3 Certificados finales de Obra. 

A.3.1 Certificado de Director de la Obra 

A.3.2 Certificado del Director de Ejecución de la Obra 

A.3.3 Certificado del cumplimiento de la resistencia y estabilidad al fuego de los elementos 
constructivos (con sus recubrimientos de protección), de los elementos específicos resistentes al fuego 
(puertas, tapas de registro etc) y de los materiales (en especial en los revestimientos de los recorridos 
de evacuación) de acuerdo con la normativa vigente. 

A.3.4 Acta de Recepción de la obra. 

A.4 Otros documentos. 

A.4.1 Reportaje fotográfico realizado con fotos generales del interior del edificio y de las fachadas. 
Deberán presentarse a color, en formato no inferior a 10x8 cm, estar numeradas y con un sucinto 
comentario en el que se indique, al menos, la denominación y/o situación. Se utilizará papel satinado 
de calidad no inferior a 120 gr/m2. 

 

B. Documentación técnica 

B.1 Proyecto final de obra. 

B.1.1 Memoria descriptiva y cuadros de superficies adecuados a la planimetría final. 

B.1.2 Planos finales “as built” de obra. Conjunto de planos formado por los vigentes del proyecto 
original y los modificados en el transcurso de las obras. Respecto a los últimos, el formato y escalas de 
presentación serán análogos a los del proyecto y, además del título, llevarán la indicación de plano 
final de obra, así como la fecha y firmas que procedan. 

B.2 Libros de obra. 

B.2.1 Libro de Órdenes y Asistencias con copia de todas sus hojas. 

B.2.2 Libro de Incidencias con copia de todas sus hojas. 

B.2.3 Libro de Gestión de Residuos, con copia de los albaranes de retirada y notificaciones de todas 
las entregas a las empresas autorizadas para la gestión de residuos. 

B.2.4 Libro de Gestión Calidad de obra de la obra, de acuerdo con el Programa de Control de Calidad. 
Resultados de pruebas finales de suministro, funcionamiento y justificación del registro. 

B.3 Instalación Eléctrica de Baja Tensión, incluyendo justificación técnica, certificado final de obra de 
empresa instaladora, boletín de baja tensión sellado por la D.G. Industria, certificado EICI, etc. 
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B.5 Instalación de calefacción, climatización y ACS, incluyendo justificación técnica, certificado final de 
obra, certificado de la empresa instaladora del correcto funcionamiento y pruebas efectuadas, manual de 
mantenimiento e instrucciones de funcionamiento de las instalaciones de calefacción y A.C.S,. copia 
certificado EICI, etc. 

B.6 Instalación receptora de agua. Justificación técnica de los cambios producidos en la instalación, 
certificado final de obra del técnico, boletín de la instalación receptora de aguas, etc. 

 

C. Documentación de uso y mantenimiento. 

C.1 Unidades de obra. 

C.1.1 Memoria descriptiva y de calidades de las unidades de obra. 

C.1.2 Listado de empresas e industriales que han colaborado en la realización de la obra y de las 
instalaciones, indicando para cada uno: dirección, teléfonos, responsable de ejecución, así como las unidades, 
materiales o conceptos en los que ha intervenido. 

C.1.3 Libro de Control e Informe favorable del seguimiento del Control de Calidad o Certificado del 
cumplimiento del Control de Calidad, así como de los resultados obtenidos de los ensayos de materiales y 
pruebas de servicio realizadas. Copia de las actas, certificados de homologación, marcados CE, marcas de 
conformidad a normas UNE, sello o certificado de conformidad. 

C.2 Instrucciones de uso, conservación y mantenimiento, incluyendo normas generales de uso y 
seguridad, listado de materiales de reposición, garantías cubiertas y plazos de cobertura, 

C.3 Normas de actuación en caso de siniestro o emergencia y Plan de emergencia. 

 

La documentación final de obra se presentará con la misma encuadernación y formato que el proyecto 
correspondiente. 

 

11.18. Mantenimiento 

Una vez construidas las obras, el adjudicatario presentará un plan de mantenimiento e inspección que será 
aprobado por SESTAO BERRI, SAMP y, en su caso, por el Ayuntamiento de Sestao, incorporando todas las 
labores de carácter preventivo, predictivo y correctivo incluidas en los manuales de cada instalación. 

Cuando finalice la garantía y mantenimiento, se deberá dar la formación precisa al personal municipal que 
vaya a asumir dichas labores, suficientemente extensa y detallada para que pueda asumir dichas labores sin 
problemas ni contratiempos. 
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12. SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

De acuerdo con la legislación vigente en materia de seguridad y salud, las obligaciones básicas del 
Adjudicatario serán: 

1. Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en base al Estudio de Seguridad y Salud o, en su 
caso, del Estudio Básico de Seguridad del Proyecto (Art.7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción). En este Plan se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en el Estudio o Estudio básico, en función del propio sistema de ejecución de la obra. En 
dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
Adjudicatario proponga, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección ni del presupuesto previstos en el Estudio o Estudio Básico 
del Proyecto. 

2.  Designar los recursos preventivos necesarios para vigilar el cumplimiento del Plan de Seguridad (Ley 
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales y 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales). 

3. Comunicación de apertura del centro de trabajo ante la autoridad laboral competente (Art. 19 del 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción). 

4. Cumplir y hacer cumplir a su personal el Plan de Seguridad y demás normativa en materia de 
prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación 
de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(Art. 11 b) y c) del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción). 

5. Vigilar el cumplimiento de la Ley de Subcontratación, tanto por parte de su empresa como por parte 
de sus subcontratistas. 

6. Estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas (REA). 

 

 


