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1. INTRODUCCIÓN_______________________________________________________________
El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de la Edificación CTE y en el Decreto 209/2014 de 28 de Octubre del Gobierno Vasco, por el que se regula el Control de calidad en la construcción. Su objeto es garantizar la verificación y el cumplimiento de la normativa vigente, creando el mecanismo necesario para realizar el Control de Calidad que avale la idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e instalaciones empleadas en la ejecución y su correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto.

Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que deben cumplir los materiales así como los datos necesarios para la elaboración del Plan que consta de los siguientes apartados:

- INTRODUCCIÓN

- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD

- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD

- ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR

- VALORACIÓN ECONOMICA

- PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE EJECUCIÓN

Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente registrado y antes del comienzo de la obra se dará traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el fin de coordinar de manera eficaz el control de calidad.

Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará  el Libro de Control de Calidad que contendrá los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así como la documentación derivada de las labores de dicho control.

La Dirección Facultativa  establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la aceptación o no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes con la calidad definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Plan de Control.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por la Dirección de la ejecución de la obra en el colegio profesional correspondiente, o en su caso en la Administración Pública competente. 

El Certificado Final de Obra será el documento oficial garante de que la obra cumple con las especificaciones de calidad del Proyecto de Ejecución. 

Cuando de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, o normativa que lo sustituya, sea obligatorio el visado del Certi​ficado Final de Obra, será requisito necesario para la expedición del citado visado la verificación del cumplimiento de la obligación de depósito de la documentación obligatoria del seguimiento de la obra, incluido el Libro de Control de Calidad regulado en el artículo 12 del presente Decreto.

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD___________________
Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución.

De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente:

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE).


-Ahorro de energía (HE).


-Protección frente al ruido (HR).


-Salubridad (HS).


-Seguridad contra incendio (SI).

-Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA).


-Seguridad estructural (SE)



-acciones 



-cimientos



-acero



-fábricas



-madera

- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08).

- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE (NCSE).

- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08).

- REGLAMENTO  TÉCNICO  DE  DISTRIBUCIÓN  Y  UTILIACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11  (GAS).  

- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (RAP).

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRÍO       INDUSTRIAL (RIF).

- REGLAMENTO DE INSTALACONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE).

- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT).

- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM).

- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSN (RIPCI).

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSCIEI).

- CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.

- REGLAMENTO GENEREAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (RGPEAR).

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3/75).

- INSTRUCCIÓN SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVÍAS (ANEXOS) S/ORDEN MINISTERIAL DE 31 DE JULIO DE 1.986.

- ORDEN CIRCULAR 5/2001 SOBRE RIEGOS AUXILIARES, MEZCLAS BITUMINOSAS Y PAVIMENTOS DE HORMIGON. (DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS)
- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES.

- NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN  GENERAL DE CARRETERAS.

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION.

3. CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD________________________
Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización  y accesibilidad”, “higiene, salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de energía y aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas.

3.1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales

Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso previsto, se identificarán con la etiqueta del marcado CE y se acompañarán de la Declaración CE de Conformidad del fabricante o, en su caso, con la Declaración de Prestaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, u otras Directivas europeas que les sean de aplicación.

Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto.

Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes.

3.2.- Condiciones del proyecto

Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, documentos reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista.

Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc. 

Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio.

3.3.- Condiciones en la ejecución de las obras

Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras.

b) control de ejecución de la obra

c) control de la obra terminada 

3.3.1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:

a) el control de la documentación de los suministros.

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.

c) el control mediante ensayos.

3.3.2.- Control de ejecución de la obra

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. 

3.3.3.- Control de la obra terminada

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.

3.4.- Documentación del control de la obra

El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello:

a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones;

b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y

c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.

3.5.- Certificado final de obra

En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción.

El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:

a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados.

CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA
Según se indica en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) para el caso de la estructura de hormigón, en su Capítulo XVII, Control de la ejecución, se realizará según lo siguiente:

El control de la ejecución, establecido como preceptivo por esta Instrucción, tiene por objeto comprobar que los procesos realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto, de acuerdo con lo indicado en esta Instrucción.

El Constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la estructura. Este último, contemplará las particularidades concretas de la obra, relativas a medios, procesos y actividades y se desarrollará el seguimiento de la ejecución de manera que permita a la Dirección Facultativa comprobar la conformidad con las especificaciones del proyecto y lo establecido en esta Instrucción. Para ello, los resultados de todas las comprobaciones realizadas serán documentados por el Constructor, en los registros de autocontrol. Además, efectuará una gestión de los acopios que le permita mantener y justificar la trazabilidad de las partidas y remesas recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel de control establecido por el proyecto para la estructura.

La Dirección Facultativa, en representación de la Propiedad, tiene la obligación de efectuar el control de la ejecución, comprobando los registros del autocontrol del constructor y efectuando una serie de inspecciones puntuales, de acuerdo con lo establecido en esta Instrucción. Para ello, la Dirección Facultativa podrá contar con la asistencia técnica de una entidad de control de calidad. En su caso, la Dirección Facultativa podrá eximir de la realización de las inspecciones externas, para aquéllos procesos de la ejecución de la estructura que se encuentren en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.

Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de control, que desarrolla el Plan de control definido en el proyecto, teniendo en cuenta el Plan de obra presentado por el Constructor para la ejecución de la estructura, así como, en su caso, los procedimientos de autocontrol de éste.

4. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS___________________________________
4.1. Condiciones generales de recepción de los productos
4.1.1. Código Técnico de la Edificación

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente:

7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1;
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
7.2.1. Control de la documentación de los suministros.
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos.
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por el Reglamento de Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), del Consejo de las Comunidades Europeas.

El Reglamento de Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio europeo de acuerdo con el mencionado Reglamento. 

4.1.2. Productos afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción
Los productos de construcción relacionados en el RPC que disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) o Guía DEE (Documento de evaluación europeo, para el resto), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento:
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE:

1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares:

- sobre el producto, o

- en una etiqueta adherida al producto, o
- en el embalaje del producto, o
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura).

2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE.

3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la conformidad.
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria:
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 3.
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+.
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+.
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión.
4.1.3. Productos no afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción
Si el producto no está afectado por la RPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber:

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" (lETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Instituí de Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU).
c) Control de recepción mediante ensayos:
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo registrado o por ENAC.

4.1.4. Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen

	Documentación de identificación
	-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado

	Documentación de garantía y  cumplimiento de características técnicas mínimas
	Productos con marcado CE 
	Documentación necesaria 
	-Etiquetado del marcado CE 

	
	
	
	-Declaración de Prestaciones

	
	
	Productos con norma y con distintivo de calidad
	-Documentación acreditativa de posesión de distintivo de calidad 

	
	Productos sin marcado CE 
	-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física (*) 
(Constancia  de  la totalidad de las características técnicas del producto)

	
	
	Productos con norma y con distintivo de calidad
	-Documentación acreditativa de posesión de distintivo de calidad 

	
	
	Productos 
sin norma
	Evaluación técnica de la idoneidad mediante:
	-Documento de Idoneidad técnica DIT 

	
	
	
	
	-Documento de adecuación al uso DAU 

	Otros documentos
	-Certificados de ensayos realizados por un laboratorio 


(*) Cuando el producto ostente un distintivo de calidad, puede ser emitido por el organismo certificador
4.1.5. Aceptación y rechazo
Los resultados del control se entenderán que son conformes, y por tanto aceptables, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecución, Código Técnico de la Edificación, demás normativa de obligado cumplimiento, así como lo especificado y declarado por los fabricantes o suministradores en la documentación que acompañará a productos, equipos y sistemas.

La aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejará en el Libro de Control de Calidad.

Cuando los resultados de ensayos, pruebas, análisis y demás controles realizados en obra no sean conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, la Dirección Facultativa establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas.
4.2. Relación de productos con marcado CE

Se tendrán en cuenta la relación de productos con Marcado CE en vigor, publicada por la Dirección General de Industria, a través de la correspondiente Resolución donde se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción.
5. ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR_______________________________________
	PCC
	
	CIMENTACIÓN
	
	CIMENTACIÓN PROFUNDA MICROPILOTAJE


	OBRA
	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SALA DE INFRAESTRUCTURA ARI EN PLAZA VICENTE DIÉZ Y ENTORNO, SESTAO.


Identificación del Producto

	SISTEMA
	TIPO
	PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

	MICROPILOTAJE
	1
	MICROPILOTAJE / 180 mm


Exigencia Documental de Control de Recepción

	Tipo
	S.C. / Pr.
	Descripción
	Mar. CE
	Dist.Cal
	Otros
	Control

	1
	MICROPILOTAJE
	MICROPILOTAJE
	
	
	
	


Relación de Ensayos / Pruebas

	Ref
	Ensayos de Control
	Norma
	DBs de aplicación
	Frecuencia prescriptiva
	Frecuencia facultativa

	1
	Resistencia a compresión
	UNE-EN 12390-3:2003
	SE + EHE - 2008
	Art. 86.5.EHE-2008
	

	2
	Ensayo de exudación y variación de volumen de lechada de micropilotaje.
	Guía para la ejecución de micropilotes en obras de carretera
	
	
	


Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas

	Tipo
	Elemento Constructivo / Producto / Instalación
	Medición
	Nº Lotes
	Ref.Ensayos

	
	
	
	
	1
	2

	1
	MICROPILOTAJE
	1
	1
	1
	10

	TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS
	1
	10


	Documentación: 

Se adjunta listado de Documentación al final del informe


	Observaciones: 




	PCC
	
	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
	
	HORMIGON (EHE 08)


	OBRA
	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SALA DE INFRAESTRUCTURA ARI EN PLAZA VICENTE DIÉZ Y ENTORNO, SESTAO.


Identificación de Hormigones

	Tipo
	Tipificación s/EHE
	Zona de empleo
	Nivel de garantía
	Modalidad de control
	Amasadas por Lote

	Armado
	HA-25/B/25/IIa
	PILOTES Y MUROS
	s/ apartado 5.1 anejo 19
	Estadístico
	1

	Armado
	HA-25/B/25/IIa
	LOSA CIMENTACIÓN
	s/ apartado 5.1 anejo 19
	Estadístico
	1

	Armado
	HA-25/B/25/IIa
	LOSA FORJADO
	s/ apartado 5.1 anejo 19
	Estadístico
	1


(1) Art. 86. 5. 4. 2.     (2) Art. 86. 5. 5.    (3) Atr. 86. 5. 6.

Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control (art. 86. 5. 4. 1)

	Límite superior (*)
	Tipo de elementos estructurales

	
	Elementos a compresión ( Pilares, pilas, muros portantes, pilotes)
	Elementos a flexión (Vigas, forjados de hormigón, tableros de puente, muros de contención)
	Macizos (zapatas, encepados, estribos de puente, bloques)

	Volumen de hormigón
	100 m3
	100 m3
	100 m3

	Tiempo de hormigonado
	2 semanas
	2 semanas
	1 semana

	Superficie construida
	500 m2
	1000 m2
	-

	Número de plantas
	2
	2
	-


(*) Distintivo de calidad s/ apartado 5.1 del Anejo 19: Valores de la tabla x 5 (max. 6 semanas)

     Distintivo de calidad transitorio hasta 31/12/2010 s/ apartado 6 del Anejo 19: Valores de la tabla x 2
Relación de Ensayos / Pruebas

	Ref
	Ensayos de Control-HORMIGON (EHE 08)
	Norma
	DBs de aplicación
	Frecuencia prescriptiva
	Frecuencia facultativa

	1
	Resistencia a compresión
	UNE-EN 12390-3:2003
	SE + EHE - 2008
	Art. 86.5.EHE-2008
	

	2
	Ensayo de consistencia (cono de abrams)
	UNE-EN 12350-2:2006
	SE + EHE - 2008
	Art. 86.5.EHE-2008
	

	3
	Ensayo de consistencia (escurrimiento)
	UNE 83361:2007
	SE + EHE-2008
	Art. 86.5.EHE-2008
	


Control de Recepción (ensayos y pruebas)
	Tipo
	Unidad de Obra
	Volumen (m3)
	Tiempo (semanas)
	Superficie (m2)
	Nº Plantas/ Dias Hormigonado /Amasadas
	Nº Lotes
	Nº Ensayos

	
	
	
	
	
	
	
	1

	Armado
	MUROS Y PILARES
	313,5
	6
	627
	1
	2
	2

	Armado
	LOSA CIMENTACIÓN
	222
	2
	370
	1
	2
	2

	Armado
	LOSA FORJADO
	126
	2
	420
	1
	2
	1

	TOTAL ENSAYOS A REALIZAR
	6


	Documentación: 

Se adjunta listado de Documentación al final del informe


	Observaciones: 

En el caso de hormigón elaborado en obra el control de recepción de los materiales componentes del hormigón se programará y efectuará conforme a lo establecido en la EHE-2008




	PCC
	
	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
	
	ARMADURA ELABORADA Y FERRALLA ARMADA (EHE 08)


	OBRA
	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SALA DE INFRAESTRUCTURA ARI EN PLAZA VICENTE DIÉZ Y ENTORNO, SESTAO.


Identificación del Producto

	TPO DE ACERO
	TIPO SOLDADURA
	TIPO UNIÓN

	ARMADURA ELABORADA / 1 / BARRAS CORRUGADAS
	Soldadura Resistente
	Unión con alambre


Exigencia Documental de Control de Recepción

	Producto
	Mar.CE
	Dis.Cal.Ferralla
	Control
	Dis.Cal.Acero

	
	
	
	
	


Relación de Ensayos / Pruebas

	Ref
	Ensayos de Control
	Norma
	DBs de aplicación
	Frecuencia prescriptiva
	Frecuencia facultativa

	1M
	Ensayo de tracción
	UNE -EN ISO 15630-1:2003
	SE + EHE-2008
	
	

	2M
	Alargamiento de rotura
	UNE -EN ISO 15630-1:2003
	SE + EHE-2008
	
	

	3M
	Alargamiento bajo carga máxima AGT
	UNE -EN ISO 15630-1:2003
	SE + EHE-2008
	
	

	4M
	Doblado simple (ó Doblado - Desdoblado)
	UNE -EN ISO 15630-1:2003
	SE + EHE-2008
	
	

	5A
	Geometría del corrugado
	UNE -EN ISO 15630-1:2003
	SE + EHE-2008
	
	

	6A
	Altura de corruga (acero certificado según anejo C de la UNE-EN 10080)
	UNE -EN ISO 15630-1:2003
	SE + EHE-2008
	
	

	7G
	Geometría de la armadura elaborada
	S/ EHE-2008 Art. 85.5.3.3
	SE + EHE-2008
	
	

	8G
	Geometría de la ferralla armada
	S/ EHE-2008 Art. 85.5.3.3
	SE + EHE-2008
	
	


Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas

	Tipo
	Elemento Constructivo / Producto / Instalación
	Medición
	Nº Lotes
	Ref.Ensayos

	
	
	
	
	1M
	2M
	3M
	4M
	5A
	6A
	7G
	8G

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS
	
	
	
	
	
	
	
	


	Documentación: 

Se adjunta listado de Documentación al final del informe


	Observaciones: 

Comprobación instalaciones de ferralla (obligatorio para instalación en obra)




	PCC
	
	CARPINTERIAS
	
	VENTANAS


	OBRA
	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SALA DE INFRAESTRUCTURA ARI EN PLAZA VICENTE DIÉZ Y ENTORNO, SESTAO.


Identificación del Producto

	SISTEMA
	TIPO
	PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

	VENTANAS
	C. EXTERIOR
	LASURADO OPACO A PORO ABIERTO DE MADERA 


Exigencia Documental de Control de Recepción

	Tipo
	S.C. / Pr.
	Descripción
	Mar. CE
	Dist.Cal
	Otros
	Control

	C. EXTERIOR
	VENTANA
	LASURADO OPACO A PORO ABIERTO DE MADERA
	Si
	
	Si
	Si


Relación de Ensayos / Pruebas

	Ref
	Ensayos de Control
	Norma
	DBs de aplicación
	Frecuencia prescriptiva
	Frecuencia facultativa

	1
	Permeabilidad al aire
	UNE-EN 1026:2000
	DB-HE
	
	1/200 *

	2
	Estanqueidad al agua
	UNE-EN 1027:2000
	
	
	1/200 *

	3
	Resistencia mecánica al viento
	UNE-EN 12211:2000
	
	
	1/200 *

	4
	Transmitancia térmica **
	UNE-EN 12567:2002
	DB-HE
	
	  1/Tipo

	5
	Aislamiento a ruido aéreo ***
	UNE-EN ISO 10140-2:2011
	DB-HR
	
	  1/Tipo

	6
	Espesor de lacado / anodizado
	UNE-EN ISO 2808:2000 / UNE-EN ISO 2360:1996
	
	
	1/Tipo


* Se elegirá el tipo más desfavorable en función de su tamaño, tipología y zona de exposición correspondiendo normalmente a zonas de dormitorio o estar

** Si no existe ensayo previo o documento justificativo por cálculo s/ UNE-EN ISO 10077

*** Si no existe ensayo previo

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas

	Tipo
	Elemento Constructivo / Producto / Instalación
	Medición
	Nº Lotes
	Ref.Ensayos

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	C. EXTERIOR
	LASURADO OPACO A PORO ABIERTO DE MADERA
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	

	TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS
	1
	1
	
	
	
	


	Documentación: 

Se adjunta listado de Documentación al final del informe


	Observaciones: 




	PCC
	
	SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN
	
	SUMINISTRO DE AGUA


	OBRA
	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SALA DE INFRAESTRUCTURA ARI EN PLAZA VICENTE DIÉZ Y ENTORNO, SESTAO.


Identificación de la Instalación

	INSTALACIÓN
	TIPO
	DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN

	INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA
	1
	INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA / 

	INSTALACIÓN EXTERIOR DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO
	1
	INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO / 

	INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE
	2
	INSTALACIÓN AGUA CALIENTE / 


Niveles de Control

	Tipo
	Instalación
	Homolog./Certif.
	Ensayo/Pruebas

	
	INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE
	Si
	


Relación de Ensayos / Pruebas

	Ref
	Ensayos de Control-INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE
	Norma
	DBs de aplicación
	Frecuencia prescriptiva
	Frecuencia facultativa

	1
	Prueba de Resist. Mecánica–Estanqueidad *
	UNE 100151:1988(metálicas) UNE ENV 12108 :2002 (termoplás.)
	DB-HS-4
	TOTAL
	

	2
	Prueba en ACS:

-Caudal y Tª en puntos de consumo

-Caudal exigido a Tª fijada con grifos abiertos

-Tiempo que tarda el agua en salir en los grifos más alejados a Tª de funcionamiento

-Temperatura de la red

-Tª a la salida del acumulador y en grifos
	DB-HS-4(ACS)
	DB-HS-4
	TOTAL
	

	Ref
	Ensayos de Control - INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA
	Norma
	DBs de aplicación
	Frecuencia prescriptiva
	Frecuencia facultativa

	4
	Prueba de Resist. Mecánica–Estanqueidad *
	UNE 100151:1988(metálicas) UNE ENV 12108 :2002 (termoplás.)
	DB-HS-4
	TOTAL
	

	Ref
	Ensayos de Control - INSTALACIÓN EXTERIOR DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO
	Norma
	DBs de aplicación
	Frecuencia prescriptiva
	Frecuencia facultativa

	3
	Prueba de Resistencia Mecánica  y Estanqueidad
	s/ PPTGTAA
	
	1/500 m
	


* Pruebas con certificado del instalador

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas

	Tipo
	INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE
	Medición
	Nº Lotes
	Ref.Ensayos

	
	
	
	
	1
	2

	2
	INSTALACIÓN AGUA CALIENTE
	1
	1
	
	1

	TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS
	
	1


	Documentación: 

Se adjunta listado de Documentación al final del informe


	Observaciones: 




	PCC
	
	SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN
	
	RED DE SANEAMIENTO


	OBRA
	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SALA DE INFRAESTRUCTURA ARI EN PLAZA VICENTE DIÉZ Y ENTORNO, SESTAO.


Identificación de la Instalación

	INSTALACIÓN
	TIPO
	DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN

	RED INTERIOR DE  RESIDUALES
	1
	RED DE RESIDUALES

	RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES
	1
	RED DE PLUVIALES Y RESIDUALES


Niveles de Control

	Tipo
	Instalación
	Homolog./Certif.
	Ensayo/Pruebas

	
	RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES
	Si
	


Relación de Ensayos / Pruebas

	Ref
	Ensayos de Control-RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PLUVIALES Y RESIDUALES
	Norma
	DBs de aplicación
	Frecuencia prescriptiva
	Frecuencia facultativa

	1
	Prueba de Estanqueidad (Aparatos)*
	DB-HS-5
	DB-HS-5
	TOTAL
	

	2
	Prueba de Estanqueidad (Red Horizontal)*
	DB-HS-5
	DB-HS-5
	TOTAL
	

	3
	Prueba de Estanqueidad (Arquet. y pozos)*
	DB-HS-5
	DB-HS-5
	TOTAL
	

	4
	Prueba de Estanqueidad Total (Aire, agua o humo) *
	DB-HS-5
	DB-HS-5
	TOTAL
	

	Ref
	Ensayos de Control - RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES
	Norma
	DBs de aplicación
	Frecuencia prescriptiva
	Frecuencia facultativa

	1
	Prueba de Estanqueidad  red  fecales o pluviales
	s/ PPTGTSP
	
	10%
	

	2
	Inspección con cámara de Televisión (1 jornada)
	
	
	
	1/500 m


* Pruebas con certificado del instalador

** Ensayo complementario

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas

	Tipo
	RED INTERIOR DE EVACUACIÓN RESIDUALES
	Medición
	Nº Lotes
	Ref.Ensayos

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	RED DE RESIDUALES
	1
	1
	1
	
	
	

	TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS
	1
	
	
	


Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas

	Tipo
	RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES
	Medición
	Nº Lotes
	Ref.Ensayos

	
	
	
	
	1
	2

	1
	RED DE PLUVIALES
	1
	1
	1
	

	2
	RED DE RESIDUALES
	1
	2
	1
	

	TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS
	2
	


	Documentación: 

Se adjunta listado de Documentación al final del informe


	Observaciones: 




	PCC
	
	SEG. DE UTILIZACIÓN
	
	INSTALACIÓN ILUMINACIÓN


	OBRA
	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SALA DE INFRAESTRUCTURA ARI EN PLAZA VICENTE DIÉZ Y ENTORNO, SESTAO.


Identificación de la Instalación

	INSTALACIÓN
	TIPO
	DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN

	ILUMINACIÓN INTERIOR
	TIPO 1
	ILUMINACIÓN INTERIOR

	ILUMINACIÓN DE EMERGENCÍA
	TIPO 1
	ILUMINACIÓN EMERGENCIA


Niveles de Control

	Tipo
	Instalación
	Homolog./Certif.
	Ensayo/Pruebas

	
	ILUMINACIÓN INTERIOR
	
	

	
	ILUMINACIÓN DE EMERGENCÍA
	
	


Relación de Ensayos / Pruebas

	Ref
	Ensayos de Control
	Norma
	DBs de aplicación
	Frecuencia prescriptiva
	Frecuencia facultativa

	1
	Prueba de nivel de iluminación
	UNE 20460-6-61:03
	DB-SU-4
	
	1/ Instalación

	2
	Prueba de nivel de uniformidad
	UNE 20460-6-61:03
	DB-SU-4
	
	1/ Instalación

	3
	Resistencia de puesta a tierra
	UNE 20460-6-61:03
	REBT
	
	1/ Instalación

	4
	Pruebas finales de funcionamiento (Iluminación Gral.)
	UNE 20460-6-61:03
	REBT
	TOTAL
	

	5
	Pruebas finales de funcionamiento (Emergencia)
	UNE 20062:1993 UNE 23035-4:2003
	DB-SU-4

DB-SI-3.7
	TOTAL
	

	6
	Medida de intensidad luminosa
	UNE 20460-6-61:03
	DB-SU-4
	
	1/ Instalación


Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas

	Tipo
	Elemento Constructivo / Producto / Instalación
	Medición
	Nº Lotes
	Ref.Ensayos

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	TIPO 1
	ILUMINACIÓN INT.
	1
	1
	
	
	
	0
	0
	

	TIPO 1
	ILUMINACIÓN EMERGENCIA
	1
	1
	
	
	
	0
	1
	

	TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS
	
	
	
	0
	1
	


	Documentación: 

Se adjunta listado de Documentación al final del informe


	Observaciones: 




	PCC
	
	REVESTIMIENTOS
	
	PINTURAS Y BARNICES


	OBRA
	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SALA DE INFRAESTRUCTURA ARI EN PLAZA VICENTE DIÉZ Y ENTORNO, SESTAO.


Identificación del Producto

	SISTEMA
	TIPO
	PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

	PINTURAS Y BARNICES
	1
	PINTURA TRANSPIRABLE / 


Exigencia Documental de Control de Recepción

	Tipo
	S.C. / Pr.
	Descripción
	Mar. CE
	Dist.Cal
	Otros
	Control

	1
	PINTURAS Y BARNICES
	PINTURA TRANSPIRABLE
	No
	
	
	Si


Relación de Ensayos / Pruebas

	Ref
	Ensayos de Control
	Norma
	DBs de aplicación
	Frecuencia prescriptiva
	Frecuencia facultativa

	1
	Sólidos a 105 ºC
	UNE-EN ISO 3251:03
	
	
	1/ tipo

	2
	Cenizas a 450 ºC
	UNE-EN ISO 3251:03
	
	
	1/ tipo

	3
	Contenido en pigmentos
	UNE-EN ISO 14680-1:07
	
	
	1/ tipo

	4
	Resistencia al frote húmedo (p. plástica)
	UNE-EN ISO 11998:02
	
	
	1/ tipo

	5
	Velocidad de transmisión del vapor de agua
	UNE-EN ISO 7783-2:99
	
	
	1/ tipo

	6
	Adherencia de película (pull-off)
	UNE-EN ISO 4624:03
	
	
	3/ tipo

	7
	Adherencia al soporte (corte por enrejado)
	UNE-EN ISO 2409:96
	
	
	3/ tipo

	8
	Espesor de película (no destructivo)
	UNE-EN ISO 2808:00
	
	
	3/ tipo

	9
	Resistencia deslizamiento/resbalamiento *
	UNE-ENV 12633:03
	DB-SU-1
	
	1/ tipo


* Pinturas de señalización y pavimentos tratados con pinturas

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas

	Tipo
	Elemento Constructivo / Producto / Instalación
	Medición
	Nº Lotes
	Ref.Ensayos

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Documentación: 

Se adjunta listado de Documentación al final del informe


	Observaciones: 




	PCC
	
	SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
	
	DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN


	OBRA
	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SALA DE INFRAESTRUCTURA ARI EN PLAZA VICENTE DIÉZ Y ENTORNO, SESTAO.


Identificación de la Instalación

	INSTALACIÓN
	TIPO
	DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN

	Sistema de detección de incendios.
	TIPO 1
	Sistema de detección de incendios 


Niveles de Control

	Tipo
	Instalación
	Descripción
	Homolog./Certif.
	Ensayo./Pruebas

	TIPO 1
	Sistema de alarma
	Alarma
	
	

	TIPO 1
	Sistema de detección de incendios.
	Sistema de detección de incendios
	
	


Relación de Ensayos / Pruebas

	Ref
	Ensayos de Control-DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN
	Norma
	DBs de aplicación
	Frecuencia prescriptiva
	Frecuencia facultativa

	1
	Prueba de detección de incendio
	UNE 23007-1:1996 UNE EN 54-1:1996
	DB-SI-4.1
	
	1/detector

	2
	Activación automática de ventilación
	UNE-EN 12101-3: 2002
	DB-SI-4.1
	
	El sistema

	3
	Funcionamiento de Bocas de Incendios Equipadas
	UNE-EN 671-1y2 R.D. 1942/1993
	DB-SI-4.1
	El sistema
	

	4
	Funcionamiento de Columna Seca
	UNE 23400 R.D. 1942/1993
	DB-SI-4.1
	El sistema
	

	5
	Funcionamiento de alarma
	UNE 23007-1:1996 UNE EN 54-1:1996
	DB-SI-4.1
	
	El sistema

	6
	Funcionamiento de control de humos de incendio
	UNE 23585:2004 UNE EN 12101-6:2006
	DB-SI-3.8
	
	El sistema

	7
	Funcionamiento de rociadores automáticos
	UNE 23596:1984 UNE 23596:1989
	DB-SI-4.1
	
	El sistema


Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas

	Tipo
	Elemento Constructivo / Producto / Instalación
	Medición
	Nº Lotes
	Ref.Ensayos

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	TIPO 1
	Sistema de detección de incendios
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS
	1
	
	
	
	1
	
	


	Documentación: 

Se adjunta listado de Documentación al final del informe


	Observaciones: 




6. VALORACIÓN ECONOMICA__________________________________________________
	CIMENTACIÓN


	Ensayo
	S. Constructivo
	Cantidad
	Precio
	Total

	Resistencia a compresión
	MICROPILOTAJE
	1
	102,53
	102,53

	Ensayo de exudación y variación de volumen de lechada de micropilotes
	MICROPILOTAJE
	10
	123,88
	1.238,80

	Ensayo de aceptación de un anclaje (minímo 3 uds.)
	ANCLAJES AL TERRENO
	7
	243,84
	1.706,88


	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN


	Ensayo
	S. Constructivo
	Cantidad
	Precio
	Total

	Resistencia a compresión
	HORMIGON (EHE 08)
	6
	102,53
	615,18

	Ensayo de consistencia (cono de abrams)
	HORMIGON (EHE 08)
	6
	28,79
	172,74


	CARPINTERIAS


	Ensayo
	S. Constructivo
	Cantidad
	Precio
	Total

	Permeabilidad al aire
	VENTANAS
	1
	302,97
	302,97

	Estanqueidad al agua
	VENTANAS
	1
	302,97
	302,97


	SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN


	Ensayo
	S. Constructivo
	Cantidad
	Precio
	Total

	Prueba en ACS:

-Caudal y Tª en puntos de consumo

-Caudal exigido a Tª fijada con grifos abiertos

-Tiempo que tarda el agua en salir en los grifos más alejados a Tª de funcionamiento

-Temperatura de la red

-Tª a la salida del acumulador y en grifos
	INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE
	1
	849,84
	849,84

	Prueba de Estanqueidad Total (Aire, agua o humo) *
	RED INTERIOR DE EVACUACIÓN RESIDUALES
	1
	849,84
	849,84

	Prueba de Estanqueidad  red  fecales o pluviales
	RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES
	2
	849,84
	1699,68


	SEG. DE UTILIZACIÓN


	Ensayo
	S. Constructivo
	Cantidad
	Precio
	Total

	Pruebas finales de funcionamiento (Emergencia)
	ILUMINACIÓN DE EMERGENCÍA
	1
	243,84
	243,84


	SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO


	Ensayo
	S. Constructivo
	Cantidad
	Precio
	Total

	Prueba de detección de incendio
	S. de detección de incendios
	1
	621.36
	621.36


RESUMEN POR CAPÍTULOS

	CAPÍTULO
	TOTAL

	CIMENTACIÓN
	3.048,21

	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
	787,92

	CARPINTERIAS
	605,94

	SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN
	3.399,36

	SEG. DE UTILIZACIÓN
	243,84

	SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
	621,36


	PRESUPUESTO
	
	8.706,63

	G.G. + B.I. (%)
	19,00
	1.654,25

	SUBTOTAL
	
	10.360,88

	IVA (%)
	21,00
	2.175,78

	TOTAL PRESUPUESTO
	
	12.536,66


La valoración económica correspondiente al Plan de Control de Calidad referente a la obra de PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SALA DE INFRAESTRUCTURA ARI SITUADO EN LA PLAZA VICENTE DIEZ Y SU ENTORNO, es de 8.706,63 €. La Empresa Constructora deberá facilitar a la Dirección Facultativa las fichas con el marcado CE o distintivos de calidad de los productos que vienen reflejados en las fichas de dicho Plan.
El presupuesto se incluye en el presupuesto general de la obra en capitulo separado.

6. CONTROL DE EJECUCIÓN______________________________________________________
El objeto de esta planificación es comprobar de forma razonable que la obra ejecutada en general y en particular las estructuras e instalaciones, se realizan de acuerdo con el Proyecto y los requisitos establecidos en Normas, Instrucciones, Reglamentos y Criterios de Buena Práctica, aplicables, para alcanzar las cotas de calidad que permitan adquirir la adecuada confianza de que su comportamiento sea el esperado cuando se encuentre en servicio.
6.1 Organización del control
El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los procesos realizados durante la construcción de la obra, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al diseño.
El Constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución del proyecto. Este último, contemplará las particularidades concretas de la obra, relativas a medios, procesos y actividades y se desarrollará el seguimiento de la ejecución de manera que permita a la Dirección Facultativa comprobar la conformidad con las especificaciones del proyecto y lo establecido en esta Instrucción. Para ello, los resultados de todas las comprobaciones realizadas serán documentados por el Constructor, en los registros de autocontrol. 

Además, efectuará una gestión de los acopios que le permita mantener y justificar la trazabilidad de las partidas y remesas recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel de control establecido por el proyecto para la estructura.

La Dirección Facultativa, en representación de la Propiedad, tiene la obligación de efectuar el control de la ejecución, comprobando los registros del autocontrol del constructor y efectuando una serie de inspecciones puntuales, de acuerdo con lo establecido. Para ello, la Dirección Facultativa podrá contar con la asistencia técnica de una entidad de control de calidad. En su caso, estos podrán eximir de la realización de las inspecciones externas, para aquéllos procesos de la ejecución de la estructura que se encuentren en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.
7.2. Programación del control de ejecución.
Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de control, que desarrolla el Plan de control definido en el proyecto, teniendo en cuenta el Plan de obra presentado por el Constructor para la ejecución de la obra, así como, en su caso, los procedimientos de autocontrol de éste.

La programación del control de la ejecución identificará, entre otros aspectos, los siguientes:

· Niveles de control 

· Lotes de ejecución 

· Unidades de inspección 

· Frecuencias de comprobación. 

7. LISTADO DE DOCUMENTACIÓN___________________________________________________
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

HORMIGON (EHE 08)



HORMIGON (EHE 08)




Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado




Marcas de conformidad a norma




Certificados de ensayos realizados por un laboratorio




Certificado del hormigón suministrado s/ EHE art. 86, 6




Certificado de dosificación para un hormigón sin distintivo




Inscripción de la instalación en el registro industrial




Doc.de calidad de materiales componentes para hormigón sin distintivo

CARPINTERIAS

VENTANAS



VENTANAS




LASURADO OPACO A PRO ABIERTO DE MADERA 



Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado




Etiquetado del marcado CE




Marcas de conformidad a norma




Certificados de ensayos realizados por un laboratorio




Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante

SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN

SUMINISTRO DE AGUA



INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE




Documentación de Calidad de Materiales Componentes




Homologación de la empresa instaladora


RED DE SANEAMIENTO



RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES




Documentación de Calidad de Materiales Componentes




Homologación de la empresa instaladora

SEG. DE UTILIZACIÓN

INSTALACIÓN ILUMINACIÓN



ILUMINACIÓN INTERIOR




Documentación de Calidad de Materiales Componentes




Certificados de ensayos y pruebas realizadas por un laboratorio o instalador




Homologación de la empresa instaladora



ILUMINACIÓN DE EMERGENCÍA




Documentación de Calidad de Materiales Componentes




Certificados de ensayos y pruebas realizadas por un laboratorio o instalador




Homologación de la empresa instaladora

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN



SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.




Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado




Etiquetado del marcado CE




Cert. de ensayos y pruebas realizadas por un lab. o instalador




Homologación de la empresa instaladora




Declaración de prestaciones y/o Cert. de garantía del fabricante
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Bilbao, 25 Junio de 2018
Fdo: Aitor Fernández Oneka  




Fdo: Jon Laurenz Senosiain
__________________________________________________________________________________________________________________
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