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RESOLUCION DE MODIFICACION DEL CONTRATO PARA LA REALIZACION
GLOBAL E INTEGRADA CONSISTENTE EN LA IMPLANTACION, PUESTA EN
MARCHA, EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE DISTRICT
HEATING EN EL ARI TXABARRI EL SOL, DE SESTAO (BIZKAIA)

ANTECEDENTES

Primero.- En relaciéon con la licitacion de referencia con fecha 1 de febrero de 2019
finalizod el plazo de presentacion de ofertas para los posibles licitadores, siendo que en
dicha fecha fueron presentadas 4 ofertas:

- GIROA, SA

- UTE ONDOAN

- FERROVIAL SERVICIOS, SA

- TECMAN, SERVICIOS DE VALOR ANADIDO, SL

Segundo.- Con fecha 22 de febrero de 2019 y tras la oportuna tramitacion del
expediente de contratacion, el Consejo de Administracion de SESTAO BERRI 2010, SA
procedié a adjudicar el contrato a TECMAN, SERVICIOS DE VALOR ANADIDO, SL por
un importe global de 1.033.078,80 euros y una puntuacion total obtenida de 81,388
puntos.

Tercero.- Con fecha 20 de marzo de 2019 se procedi¢ a suscribir el oportuno contrato
mixto de obras y servicios para la realizacion de una actuacion global e integrada
consistente en la implantacién, puesta en marcha, explotacion y mantenimiento de un
sistema de District Heating en el ARl TXABARRI EL SOL, de Sestao.

Cuarto.- Previo lo anterior, mediante Acuerdo del Consejo de Administracion de
SESTAO BERRI 2010, SA de fecha 22 de febrero de 2019 se habia delegado la
suscripciéon del oportuno contrato y la representacion de la entidad en la gestién
completa del mismo al Director Gerente, Don Luis Carlos Delgado Ortiz.

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.- En virtud de lo expresamente regulado en la Clausula 22 del Pliego de Condiciones
Administrativas que rige la presente contratacion, asi como en relacion con lo
expresamente previsto en el articulo 204 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector
Publico, existe la posibilidad de que el contrato pueda requerir modificaciones
absolutamente necesarias para obtener el buen fin del mismo y que SESTAO BERRI
2010, SA tiene identificadas previamente a su posible repercusion.
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Il.- Como se determinaba en la citada Clausula 22 y como objeto del contrato previsible
aunque no realizable con caracter inmediato, el Contratista deberia prever la posible
ejecucion de las siguientes obras que en caso de solicitarse tendrian lugar en el plazo
aproximado de 1 afio y se tramitarian mediante modificaciéon de contrato prevista en los
Pliegos de Contratacion en los términos previstos en el articulo 204 y siguientes de la
Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico:

- La obra de la red de distribucién y obra civil hasta su conexién con las
subcentrales de cada edificio, la realizacién de las propias subcentrales asi como
las instalaciones que resulten necesarias para la implantaciéon y puesta en
marcha del sistema de District Heating hasta su conexion con las subcentrales
del conjunto edificatorio de los nimeros 25 a 31 de la calle Txabarri y los
numeros 33 y 35 de la misma calle, para el caso de que estas comunidades de
propietarios decidan conectarse al district heating en el plazo de 1 afio desde la
formalizacion del contrato.

Las labores de puesta en marcha y explotacion y mantenimiento y garantia total
previstas en los puntos iii) y iv) de la Clausula 2? deberan igualmente
implementarse con respecto a las nuevas instalaciones realizadas y los nuevos
edificios conectados.

- La obra de estructura que sirva de soporte a las chimeneas previstas en el
proyecto de ejecucion aportado como Documento nimero 2 adjunto al Pliego
para el caso de que la finalizacion de las obras relativas a las instalaciones del
district heating llegase con anterioridad a la ejecucion de la obra de ejecucion de
la Plaza Vicente Diéz y ascensor en la citada Plaza tiene previsto abordar el
Ayuntamiento, en el cual la estructura que sirve de base al citado ascensor
resultaria suficiente para soportar las chimeneas previstas en el proyecto relativo
al district Heating promocionado por SESTAO BERRI 2010, SA.

lll.- A los efectos de que las posibles modificaciones del Contrato previstas en Pliegos
guedasen absolutamente definidas se adjunto igualmente con el Documento nimero 2
anexo a los Pliegos de Contratacion el presupuesto y parte de proyecto necesario para
fijar la definicion y coste de la primera de las modificaciones que se proponen, asi como
la propuesta alternativa al citado proyecto de ejecucién relativo a la solucion de soporte
alternativa para las chimeneas en el caso de que la obra objeto de la presente licitacion
finalmente vaya a llegar a su fin con anterioridad a que el Ayuntamiento de Sestao
culmine el proyecto de urbanizacion y ascensor que tiene proyectado respecto a la Plaza
Vicente Diez del municipio.

IV.- En virtud de lo previsto en el citado articulo 204 y siguientes de la LCSP se advertia
a los licitadores que para el caso de que se formalizara la citada modificacion de contrato
no podrian alterarse los precios unitarios otorgados para el precio KWh por lo que se
refiere a la gestion y explotacion energética, siendo que para la determinacion del precio
de las obras descritas, los licitadores deberan presentar un “Documento de
determinacion del precio de las posibles modificaciones previstas en Pliegos” que
contenga el precio cerrado por cada uno de los dos conceptos en caso de ser requerida
la ejecucion de las citadas modificaciones.
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Dichoprecio, siempre por debajo del precio de ejecucién marcado por el proyecto
técnico, deberia en todo caso contemplar la misma baja porcentual respecto al
presupuesto base de licitacion de cada uno de los dos apartados previstos que se
formula en la efectiva oferta del contratista para el objeto del contrato, advirtiéndose
igualmente que dichos precios obligaran al contratista en el caso de ser requeridas las
modificaciones descritas y se uniran al contrato que se firme con el contratista para la
ejecucion de las prestaciones del presente Pliego como documento adjunto al mismo.

V.- En el dia de la fecha de adopcién de la presente Resolucion, SESTAO BERRI 2010,
SA vya tiene la constatacion de que se han producido las circunstancias que obligan a
esta mercantil a solicitar la totalidad de las modificaciones previstas en los propios
Pliegos de Contratacion, Clausula 33:

- Porun lado, la mancomunidad de propietarios de los nimeros 25 a 31 de la calle
Txabarri a acordado en Junta General Ordinaria celebrada en marzo de 2019
desconectarse de su propia caldera comunitaria y conectarse al District Heating
contratado mediante convenio de 20 de marzo de este mismo afio.

- Por otro lado, el Ayuntamiento de Sestao, recientemente erigido como
propietario de los nimeros 33 y 35 de la calle Txabarri, ha decidido igualmente
sustituir el suministro de ACS y calefaccion comunitario previsto para cada portal
y conectarlo a la red de barrio que supone el district heating.

- Por dltimo, dados los plazos que manejamos de obra e informado ya SESTAO
BERRI 2010, SA por parte del Ayuntamiento de Sestao de la imposibilidad de
que se culminen las obras de urbanizacion de la Plaza y la estructura de
ascensor con anterioridad a que llegue el momento de instalar las chimeneas
propias del District Heating, debera ser la propia SESTAO BERRI 2010, SA quien
aborde la construccion de la citada estructura de ascensor que, a su vez, sirva
de soporte a las chimeneas.

VI.- Asi las cosas, tomando en consideracion las limitaciones y regulacion previstas en
la Clausula 33 del Pliego de Condiciones, asi como en el articulo 204 de la LCSP y la
Delegacién ex proceso para la firma del contrato y gestion del mismo hasta su
terminacion del Consejo de Administracion de SESTAO BERRI 2010, SA en la figura de
su Director Gerente,

RESUELVO

|.- Modificar el contrato suscrito con fecha 20 de marzo de 2019 relativo al contrato mixto
de obras y servicios para la realizacion de una actuacién global e integrada consistente
en la implantacién, puesta en marcha, explotacion y mantenimiento de un sistema de
district heating en el ARI TXABARRI EL SOL, de Sestao (Bizkaia), debiendo afiadirse al
contrato inicialmente suscrito las siguientes actuaciones:

- La obra de la red de distribucion y obra civil hasta su conexiéon con las
subcentrales de cada edificio, la realizacion de las propias subcentrales asi como
las instalaciones que resulten necesarias para la imptantacic‘:n y puesta en
marcha del sistema de District Heating hasta su conexion con las subcentrales
del conjunto edificatorio de los nime .a 31 de la calle Txabarri y los
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instalaciones igualmente las labores de puesta en marcha, mantenimiento y
garantia total, asi como las de gestién energética.

- La obra de estructura que sirva de soporte a las chimeneas previstas en el
proyecto de ejecucion aportado como Documento numero 2 adjunto al Pliego de
Condiciones Administrativas.

Il.- Determinar que en virtud de lo previsto en la citada clausula 33 del Pliego de
Condiciones Administrativas y atendiendo a la especifica baja porcentual realizada
por el contratista en su oferta y en relacion igualmente con la justificacion que realizé
TECMAN, SERVICIOS DE VALOR ANADIDO, SL al requerimiento de justificacion
por parte de SESTAO BERRI 2010, SA de posibilidad de estar incurso en baja
temeraria, asi como al precio maximo de licitaciéon establecido en proyecto por los
conceptos referidos en el apartado |. anterior, el precio maximo que puede ofertarse
por las citadas modificaciones en global ha de ser el de 123.428,29 euros,
desglosado de la siguiente manera:

- Estructura de ascensor para el soporte de las chimeneas: 63.646,38 euros
- Subcentral y conexién Txabarri 25 a 31: 20.759,89 euros

- Subcentral y conexion Txabarri 33: 19.511,01 euros

- Subcentral y conexion Txabarri 35: 19.511,021 euros.

Il.- En este sentido, para completar y dotar de plena eficacia la modificacién de
contrato requerida por SESTAO BERRI 2010, SA, TECMAN, SERVICIOS DE
VALOR ANADIDO, SL deberé presentar la siguiente documentacion en un plazo no
superior a 3 dias habiles:

- Documento de determinacién del precio de las modificaciones requeridas, que
una vez suscrito por ambas partes quedara unido como anexo al contrato de 20
de marzo de 2019.

- Acreditacion de estar en el momento presente al corriente de las Obligaciones
Tributarias y con la Seguridad Social.

- Asimismo, y por cuanto que las modificaciones requeridas implican un
incremento del precio global del contrato, debera procederse al reajuste de la
garantia prestada inicialmente para el periodo que va desde el inicio de la obra
hasta la puesta en marcha de la instalacion, para que guarde la debida
proporcién con el nuevo precio modificado. En consecuencia, debera constituir
a favor de SESTAO BERRI 2010, SA garantia adicional a la pya prestada con
ocasion de la firma del contrato en la forma legalmente establecida que suponga
un importe total de 12.342,29 €.

uis Carlos Delgado Ortiz
AO BERRI 2010, SA AE“D“J
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