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PROPUESTA DE LA MESA DE CONTRATACION DE SESTAO BERRI 2010, SA
PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO POR CIRCUNSTANCIAS
SOBREVENIDAS E IMPREVISTAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA DE LA UU6 Y
SU PROLONGACION Y LA UUS8, DEL ARI TXABARRI EL SOL DE SESTAO.

Siendo las 14:00 horas del dia 22 de septiembre de 2020, se encuentran presentes en
las oficinas de SESTAO BERRI 2010, SA los sefiores que se relacionan a continuacion
y que forman parte de la Mesa de Contratacion de la Entidad Convocante:

- Dofia Ana Gonzalez Parcha, Responsable Juridico de SESTAO BERRI 2010,
SA y Secretaria de la Mesa.

- Dofia Ana Garbisu Buesa, Responsable Técnico de SESTAO BERRI 2010, SA.

- Dofa Iraide Pérez Berecibar, Responsable Econdmico financiero de SESTAO
BERRI 2010, SA

ANTECEDENTES

Primero.- En relacion con la contratacion de referencia, consta informe de la Secretaria
de la Mesa de Contratacion suscrito con fecha 21 de septiembre de 2020 en virtud del
cual se informa sobre la procedencia de la modificacién del contrato propuesta por
causas sobrevenidas e imprevisibles en virtud de lo expresamente dispuesto en el
articulo 205 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico.

A este respecto con fecha 18 de septiembre de 2020 fue presentado en las oficinas de
SESTAO BERRI 2010, SA Informe de Ampliacibn de Obra para Subsanacion de
deficiencias Imprevisibles Generadas por las Condiciones Meteoroldgicas”, emitido por
la Direccion facultativa y redactores del proyecto de ejecucion que sirvié de base a la
licitacion de la obra ELE ARKITEKTURA, en virtud del cual, se observa por la Direccién
Técnica de la obra que surgen determinadas deficiencias con respecto a la actuacion
disefiada inicialmente en el proyecto de ejecucién debido a la imprevisibilidad de que el
fenédmeno de lluvia racheada o lluvia poco densa denominada “sirimiri” efectivamente
llegare a hacer inservible el frontén proyectado, llegandose a mojar una franja de unos
50 cm en todo el largo del frontén mediante el filtrado del agua, por lo que se hace
necesario estudiar una solucion al mismo.

El mismo Informe en su apartado 1.5 contempla la descripcion de la soluciéon que se
pretende adoptar y que resulta la correcta, funcional y proporcional para los Arquitectos
encargados de la redaccion del proyecto que sirvié de base a la licitacion del contrato
de ejecucion de obra, cual es la siguiente:

1.- Cierre de la fachada sur orientada a la calle Oquillo, manteniendo ciertas vistas y
entrada de luz desde Oquillo al Sol. El cerramiento se ejecutara cubriendo la cercha con
zonas de lamas para garantizar el paso del wento y con otras zonas transparentes para
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2.- Realizar mayor numero de anclajes entre la estructura de anclajes de muros de
hormigon del fronton y la estructura metalica de la nueva cubricion. Para garantizar estas
uniones la solucion propuesta consiste en la prolongacion de una de las cerchas
verticales que ira unida a una nueva cercha tumbada y se atara en el muro de hormigon
armado que se encuentra en la zona frasera del frontis. En el extremo de la esfructura
se ubicara un apoyo triangular de grandes dimensiones, aportando mas peso en la union
con el terreno y garantizando la estabilidad del edificio a los empujes del viento.

Segundo.- Tras la solicitud de valoracién econémica de la modificacion descrita a los
intervinientes en la obra, se estima que la misma supone 264.490, 64 euros adicionales
al presupuesto inicial licitado de 533.498,48 euros, lejos del 10% previsto para la
modificacion de contrato de las previstas en el Pliego reguladas en los articulos 203 y
204 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, encuadrandose dicha
modificacion por su caracter de imprevisible y su cuantia (por debajo del 50% del precio
del contrato) entre las denominadas modificaciones de contrato no previstas en el
Pliego, reguladas expresamente en el articulo 205 de la LCSP.

Consta, a este respecto, como se ha dicho, Informe de |la Secretaria de la Mesa de
Contratacion en virtud del cual se entienden cumplidos los requisitos del citado articulo
205 de la LCSP al efecto de autorizar la modificacién de contrato propuesta.

Tercero.- Que en relacion con lo anterior, esta Mesa de Cpntratacién se encuentra ya
en disposicion de elevar propuesta de adjudicacion al Organo de Contratacion de
SESTAO BERRI 2010, SA.

En virtud de todo lo anterior, la Mesa de Contratacion, al Organo de Contratacion
PROPONE

I.- Autorizar la modificacion de contrato propuesta por circunstancias sobrevenidas e
imprevistas en la ejecucién de la obra de la UUB y su prolongacion y UUS8, del ARI
Txabarri El Sol, de Sestao, por importe adicional al precio inicialmente pactado de
264.490,64 euros, IVA excluido, debiendo mediar conformidad del contratista,
VALERIANO URRITIKOETXEA, SA VUSA, mediante la suscripcion del oportuno
convenio a efectos de lo dispuesto en los articulos 205 y 206 de la LCSP.

Il.- Y no habiendo mas asuntos que tratar, la Mesa de Contratacién decide tener por
finalizado el acto, cuyo contenido consta en la presente acta, procediendo a firmar la
misma todos los presentes:

MESA DE CONTRATACION DE SESTAO BERRI 2010, SA

En Sestao, a 22 de septiembre de 2020
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