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CONTEXTO DE LA INTERVENCION

Ayuntamlepte

La intervencidn en el Edificio denominado ESCUELA DE APRENDICES AHV, en desuso a fecha de
hoy, proviene de la necesidad detectada de convertir este edificio en un nuevo motor econémico
para Sestao y para la comarca de la Margen Izquierda del Gran Bilbao.

Para ello, se contratd en 2018 la elaboracién de un Programa Estratégico de Rehabilitacion de la
Escuela de Aprendices que contd con un Diagndstico, un Contraste Participativo y ung propuesta
de Planificacidn e intervencién que fue recogido en el Plan de Gobierno Municipal 2019-2023 como

objetivo estratéqico.

e

PROGRAMA ESTRATEGICO DE REHABILITACION DE LA
ESCUELA DE APRENDICES Y CASA DE SOCORRO
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PROYECTO ESTRATEGICO DE ECONOMIA URBANA

DENTRO DE LA AGENDA URBANA DE SESTAO

Ayuntamienta

Por otro lado, y aprovechando la Formulacién Estratégica del Plan de Accion de la Agenda Urbana 2030 de Sestao como Proyecto
piloto de la Agenda Urbana de Sestao, se identificd como proyecto estratégico dentro del objetivo 7 Impulsar y favorecer la economia
urbana la realizacion esta actuacion de fuerte desarrolfo econémico, social y cultural de Sestao y en la comarca.

Se pretendia que estuviera alineado con la Nueva Bauhaus Europea y que podria abordarse desde una vertiente arquitectonica-
artistico-cultural, asi como poder dar soporte a unos usos mixtos cultural, administrativo y dotacional con una fuerte vocacion de ser un
centro de innovacién en materia de regeneracion urbana integrada acentuando aspectos como la formacién en construccion
sostenible, turismo industrial, envejecimiento activo y dotaciones sociales y residenciales intergeneracionales.

Mientras se iba avanzando en la consecucidn de los Hitos marcados, el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana para el
desarrollo del PIREP Local publicé en el BOE el 11 de marzo de 2022 la Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero, por la que se
aprobaban las bases requiadoras de la concesion de ayudas para la rehabilitacién de_edificios de titularidad publica u la convocatoria
para la presentacion de solicitudes por el procedimiento de concurrencia competitiva en_el marco del Plan de Recuperacion,

Transformacion v Resiliencia.

El objeto de la orden referenciada es establecer las bases reguladoras, los requisitos y los procedimientos para la seleccién y la
concesién, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para la rehabilitacidn de edificios cuya titularidad corresponda a las
Entidades Locales v que estén o vayan a estar destinadas a un uso publico. Asi, como se desprende de la citada Orden, podran tener la
consideracion de beneficiarias de estas ayudas las Entidades Locales, que sean titulares de un inmueble que cumpla las condiciones

exigidas por la convocatoria.

El Ayuntamiento de Sestac valora la Gobernanza, Solidez y Madurez del Proyecto, criterios todos ellos de valoracién en la
mencionada convocatoria y presenta la rehabilitacion de la Escuela de Aprendices.
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Ayuntamlento
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Ayuntamiento

El 22 de Junio de 2023 el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana notifica al
Ayuntamiento de Sestao que su propuesta para la rehabilitacién de la Escuela de Aprendices ha
resultado beneficiaria de una subvencién de 3.000.000 de euros.
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RESOLUCION DEFINITIVA DE LA LINEA 2 DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA
REHABILITACION DE EDIFICIOS DE TITULARIDAD PUBLICA EN EL MARCO DEL PLAN DE
xmﬁﬁ.ﬂmxbﬂ_muz. TRANSFORMACION Y RESILIENCIA.
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Madrid, a fecha de flrma electrénica

LA MINISTRA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
P.D. Orden TMA/1007/2021 (noveno.3)
EL SECRETARIO DE ESTADO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
{Firmado electrénicamente)
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GESTIONES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE SESTAO DESDE

LA CONCESION DE LA SUBVENCION DEL PIREP LOCAL LINEA 2

Ayurtamisnte

Con fecha 11 de abril de 2024 se solicita a los Servicios Técnicos, por parte de la Seccidon de Hacienda y
Patrimonio, para que procedan a emitir INFORME ACERCA DEL ESTADO Y PELIGROSIDAD DEL EDIFICIO
DENOMINADO ESCUELA DE APRENDICES, SITO EN EL NUMERO 6 DE LA CALLE TXABARRI, tras la presentacion
formal por Registro de las dos solicitudes de inscripcién en el Padron en la calle Txabarri n2 6, edificio Escuela de
Aprendices asi como abordar el proceso de notificacién administrativa del desalojo voluntario por parte de los
ocupantes ilegales con los que ya se encontrd el Ayuntamiento de Sestao en el momento de hacerse con la

titularidad del edificio el de Diciembre de 2022.

Con fecha 22 de abril de 2024 los servicios técnicos informan sobre el estado y peligrosidad del edificio
denominado Escuela de Aprendices en respuesta a la solicitud de informe y dicho informe concluye :

1.l edificio, aparentemente, no se encuentra en situacién de ruina inminente, su estructura parece estable ya que
no se constatan signos que alerten de posibles derrumbes ni colapso del mismo. No obstante, se encuentra en
general, en un muy mal estado de conservacion que aconseja su pronta rehabilitacion.

2.Las instalaciones del edificio son obsoletas y no cuentan con garantias de seguridad y funcionalidad, lo que
suponen un riesgo para las personas, especialmente la instalacion eléctrica, por lo que se debe proceder a su

desconexion inmediata.

3.El edificio no cuenta con medidas de deteccidn, extincion y proteccién contra incendios, asi como, de sistemas de
evacuacion en caso de incendio, por o que supone un riesgo real para las personas.

4.Ademds, el edificio no ofrece garantias en cuanto a seguridad de utilizacién, condiciones de habitabilidad y

condiciones de higiene y salubridad.
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GESTIONES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE SESTAO DESDE LA

CONCESION DE LA SUBVENCION DEL PIREP LOCAL LINEA 2

Ayuntamlante

Por ello, y de conformidad con el informe de estos Servicios, de fecha 22 de abril de 2024, los Servicios Técnicos
han informado, con fecha 16 de septiembre de 2024 la necesidad de contratar los equipos técnicos para la

redaccion de dos informes.

» Informe pericial de patologias.
Descripcion de los dafios, con analisis de las causas y procedimientos de reparacién, asi como elaboracion de la

oportuna ITE con IEE del conjunto edificatorio.
« Informe de la caracterizacidn estructural.
Investigacién de un forjado tipo mediante catas y ensayos y elaboracidon de una Memoria del recalculo estructural.

El 31 de Octubre de 2024 el Ayuntamiento de Sestao inicia los tramites administrativos para desalojar el edificio de
la antigua Escuela de Aprendices de Altos Hornos de Vizcaya debido a que se encuentra en un estado de
conservacion peligroso que es “totalmente incompatible con su utilizacion por parte de personas”, tal y como han
concluido los servicios técnicos municipales que , tras realizar visita al inmueble, han emitido un informe en el que
alertan de las deficiencias que han observado y que entrafian un importante riesgo para la seguridad de las
personas, razén por la cual se muestren contrarios a la presencia de gente en su interior.

Con fecha 27 de marzo de 2025 tiene entrada en este Ayuntamiento el informe de patologias, y, con fecha 1 de
abril de 2025, el informe de la caracterizacién estructural, en ambos casos con su factura de los honorarios

contratados correspondiente.

El 01 de Abril de 2025 el Ayuntamiento de Sestao ha procedido a ejecutar el auto judicial {ndimero 24/2025 del
Juzgado Contencioso Administrativo n? 2 de Bilbao) que le autoriza a desalojar el edificio de la antigua Escuela de

Aprendices, actualmente ocupado ilegalmente por la asociacion Txirbilenea.
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GESTIONES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE SESTAO DESDE

LA CONCESION DE LA SUBVENCION DEL PIREP LOCAL LINEA 2

Ayuntamlents

El mismo informe incluye la siguiente tabla con la valoraciéon econémica de las intervenciones previstas,
indicando que deberian ser suficientes de cara a poder ejecutar las obras necesarias para solventar las deficiencias
detectadas en los informes técnicos y para implementar en el edifico las actuaciones de mejora en la eficiencia
energética, exclusivamente como la fase 1 de este Plan Director de Rehabilitacién de la Escuela de Aprendices,
sin incluir ninguna intervencién en el interior del edificio de cara a ponerlo en uso de nuevo ya que estas obras
serian objeto, en cualquier caso, de un proyecto posterior como la fase 2 de este Plan Director de Rehabilitacién
de la Escuela de Aprendices siempre garantizando el uso publico durante 20 afios.. Ademas, sefiala que se tiene
en cuenta que existe una subvencion de 3.000.000,00€ y de como el Ayuntamiento debe consignar el importe
restante hasta el total del importe presupuestado para financiar la consecucién de la intervencidn.

Intervencién | Superficle m2 | Precio/m2 | TOTAL

1. Rehablikacién energética 3,000.000,00
(ubierta transitable y bajantes 1.500,00 330,00 525.000,00
Fathada SATE 3.500,00 300.00 1.050.000.00
Ventanas (Al) y acristalamiento 500,00 730,00 £57.000.00
Placas Fotovoltaicas 500,00 535,00 268.000,00
Conexidn al District heating PA 200.000,00
Honorarios Facultativos 300.000,00
2. Resto 200.000,00
Demoliciones interiores F.A. 100.000.00
Subsanacion deficiencias ITE PA £20.000,00
Bonorarios Facultativos 20.000,00
YOTAL IVA EXC _ 3.200.000,00
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FASE 1 DEL PLAN DIRECTOR DE REHABILITACION

DE LA ESCUELA DE APRENDICES 2025-2026

Ayuntamiento

. . . Presupuesto de ln actuacidn (Art, 14.4) SIMULACION INFORME STM (Todo IVA Exe 21%)
A continuacién, se da traslado de las partidas
. \ . . . Coste actuaciones Tipo A (Sin Impuestos, €} Coste actuaciones Tipo A bis (SIN impuestos, €}
ﬁmﬁom_ﬂmm en _Zﬁoq.—.jm Técnico Munici Um._ al Instalacion de aislamiento termico en fachada 1,060,000,00 € Redaccion de proyecto [Obras tipo A) 300.000,00 €
o Sustitucion de carpinterfas exterfores £57.000,00 €
BOQm_O U_ymmmj.ﬂmao d _m no:<00m~.ﬁo:m Qm Nuevo aisfamliento termico en cublerta 525.000,00 €
Subvencién del PIREP Local Linea 2 para la fase 1 e e e
Total actuaciches Tipa A {sin impuestos) 2.700.000,00 € Tetal actuacianes Tipo A bis {sin 300.000,00 €

del Plan Director de Rehabilitacidén de la Escuela

Coste total de redaccion de Proyectos y

de Aprendices en la siguiente tabla : Coste total de Ia chra {Tipo AHB4CHDSE, sin Impuestos €) 270000000 € trabzjos tacnlens {Tipo ABeCHDAE, sin 300.000,00¢
impuestos €
Coste elegible total de laactuacion (A+B+C+D+E, sin impuestos €): 3.000.000,00 €
>O|—| C >° — o z m m > + > m — m Coste de otras actuacianes (ne subvendonable) Coste redaccion proyecto para otras actuaciones {ne
Demoliciones 100.000,00 € Redaccion de prayecta {Otras 20,000,00 €
Otros trabafos de zlbadileria/ITEs 80.000,00 €
Total otzas actuaciones {no subvencionable) 180,000,00 € Total otras actuaciones {no 2000000 €

3.000.000 €

Costa tatal de redaccion de Proyectos y

Coste total fsin | 5tos €] 2.380,000,00 € 320.000,00
b e R & trahajos téenlens [sin Impuestos € g &M
Superficie construida {m2} 7636,00 €
=4 Precio £/m2 377,16 €
xm I>w— F—l—|>o—o z mz mmo m--—o> Caste total de la actuacion (sin impuestos €] 3.200,000,00 €
VA (21%) 672.000,00 €
Coste total de laactuacion {con impuestos €} 3.872.000,00 €
Subvenclon total soligtada (€):
/ importe méximo subvencicnable de la parte no energetica {A+Abis}/2 1.500,000,00 €
— Total presupuesto no energetco {B+C+D+E+BDis+Chis+Dbis+Ehbis) - £
- £El presupuesto no energetica as menor o jgual al importe maxima Sl
LN OF M A 1A MBSMIO0N 100% A +Ahis 3.000.00000€
T—WMTE. EDIFICION PUBLICOS . 85% B+C+D+E4Bbis+Chis+Dbis+Ebis - £
PIREP, Lihea 2, 2 : =
Total importe subvencionable por PIREP 3.000.000,00 €
.2 maxi by ionable PIREP 3.000.000,00 €
m_:m_.mn_mn_o Bay Plan de Recuperacion, e =
la Unién Europea Transformacion
NextGenerationELU ' ¥ Resiliencia RECURSGS PROPIOS tmporte costes elegibles - Importe mdx subvencir
" {mporte {B+C+D+E+Bhis+Chis+Dbis+Ebis) no elegil - £
COLABORACION ““._Hu:m_ow_.wmmnﬁmn_o:mu no subvencionahles MWNMNN,H_U_W_ [3
PUBLICO-PRIVADA L SR
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FASE 2 DEL PLAN DIRECTOR DE REHABILITACION

Sestao DE LA ESCUELA DE APRENDICES 2026-2028

Udala
Ayuntamlento

Desde 2023 hasta la actualidad se esta trabajando en la configuracidn de los proyectos estratégicos que daran
uso publico a la Escuela de Aprendices en colaboracién con los Departamentos de Promocién Econémica y
Empleo e Inclusion de la Diputacion Foral de Bizkaia asi como los Departamentos de Industria, Vivienda y

Agenda Urbana y Empleo y Economia del Gobierno Vasco.

Dichos proyectos seran objeto de subvencién para la habilitacién del contenido de la Escuela de Aprendices a
través de diferentes partidas presupuestarias en los presupuestos de Diputacion Foral de Bizkaia y Gobierno
Vasco 2026, 2027 y 2028.

Estos proyectos garantizaran el uso publico del edificio de la Escuela de Aprendices durante al menos 20 aios
dando cumplimiento a lo recogido en la convocatoria del PIREP Local Linea 2 y alienados en gran meidas con la
propuesta presentada en la solicitud realizada el 9 de Junio de 2022 a dicha Convocatoria.

Para ello, y aunque las actuaciones de esta fase 2 se empiecen a hacer realizar a partir de Septiembre-Octubre
de 2026 hasta Junio 2028, se presentara una justificacidn del uso publico derivada de la fase 1 del Plan Director
de Rehabilitacion de la Escuela de Aprendices que es [a que serd objeto de justificacion exclusivamente para la
subvencion del PIREP Local Linea 2 cuya justificacion vence el 30 de Junio de 2026.

Fuentes de financiacion de la fase 2 :

AmEEE

foru aldundic

EUSKO JAURLARITZA

: i B 2
GOBIERNO VASCO diputacion foral yuntamisnta
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Sestacko Udala
Ayuntamiento de Sestao
(BIZKAIA)

Sestao
Udaba

Anmiamisnto

Visto el Plan Director de Rehabilitacidn Escuela de Aprendices AHVY 2025-2028, esta Alcaldia muestra

conformidad con el mismo.
- ""!
]

~ /
Sestao, a 5ds mayo de 2025.

EL ALCALDE- PRESIDENTE
GORKA ALVAREZ MARTINEZ

Sestaoko Udala-Ayuntamiento de Sestao | Kasko Plaza, z/g | 48910 Sestao — Bizkaia | Tinoa: 944 729 000. www.sestao.eus



